


## HALMASHAURI YA WILAYA YA LONGIDO



Barua zote ziandikwe kwa  
Mkurugenzi Mtendaji Wilaya.  
Simu No. 027-2539603/2  
Fax: No. 027 -2539603

S.L.P 84  
LONGIDO,  
MKOA WA ARUSHA.

Unapojibu tafadhali taja:

**NO. 11/2017/2016/2017/23**

**16/08/2017**

Mh. Mwenyekiti,  
Baraza la Madiwani  
**Halmashauri ya Wilaya ya Longido.**

### **YAH: TAARIFA YA UTEKELEZAJI SHUGHULI ZA HALMASHAURI KWA MWAKA 2016/ 2017**

#### **ELIMU MSINGI**

Katika kipindi cha mwaka 2016/2017 Idara imefanya mambo yafuatayo:

1. Kufuatilia ukamilishwaji wa miundombinu inayoendelea shuleni.
2. Kutoa mafunzo ya kuwajengea uwezo walimu.

Uendeshaji wa mtihani wa MOCK – Mkoa kwa darasa la VII-2017

3. Kusimamia na kufuatilia zoezi la upigaji picha kwa wanafunzi wa darasa VII.
4. Uandaaji na ukusanyaji wa Takwimu za uandikishaji na kuziingiza kwenye mfumo
5. Kutoa huduma ya afya kwa wanafunzi shuleni.
6. Uendeshaji wa michezo ya UMITASHUMTA ngazi ya Wilaya, Mkoa na Taifa.
7. Kufuatilia utendaji kazi wa walimu na utoaji wa taaluma shuleni.
8. Kufuatilia mashauri ya kinidhamu kwa walimu.

**TAARIFA YA UTEKELEZAJI 2016/2017 ELIMU MSINGI**

<b>SHUGHULI/MI RADI</b>	<b>MPANGO /LENGO</b>	<b>UTEKELEZAJI</b>	<b>% YA UTEKEL EZAJI</b>	<b>FEDHA ZILIZ OPAN GWA</b>	<b>FEDHA ZILIZOTU MIKA</b>	<b>% YA MATUMIZI</b>	<b>MAONI/CHANGAMOT O</b>
Kufatilia ukamilishwaji wa miundombinu inayoendela shuleni.	Kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia.	Miradi ya ujenzi wa vyumba vya madarasa (Ranch-5, Oltepes-2) iko katika hatua mbalimbali za ujenzi. Nyumba 2 za walimu s/m Olmotii na madarasa Naborsot vimekamilika.	85%				Kushidwa kuitembelea miradi kwa wakati kutokana Idara kukosa fedha za ufuatiliaji (Diesel).
Kutoa mafunzo ya kuwajengea uwezo walimu.	Kuimarisha uwezo wa kiutendaji kwa walimu.	Walimu 20 wa somo la hisabati wamepatiwa mafunzo yaliyofadhiliwa na Chama Cha Walimu kwa kushirikiana na H/W	100%	-			Namna ya kuweza kuwajengea uwezo walimu wengi zaidi kutokana na ufinyu wa bajeti.
Uendeshaji wa mtihani wa MOCK – Mkoa kwa darasa la VII-2017.	Kufanya tathimini ya maendeleo yao kitaaluma kabla ya kufanya mtihani wa kuhitimu Elimu ya Msingi mwezi Sept 2017.	Mtihani umefanyika vizuri kama ulivyopangwa (tar.6-7 juni 2017).Jumla ya shule 43 zenye jumla ya wanafunzi 1763 zimefanya mtihani huo.	100%	-	-		Kutokuwa na fedha uendeshaji wa mitihani hiyo (Mock).
Kusimamia na kufuatilia zoezi la upigaji picha kwa wanafunzi wa darasa VII	Kuwatambua watahiniwa wa wanaotarajiwa kufanya mtihani wa wa kuhitimu Elimu ya Msingi kwa 2017.	Wanafunanzi (1763) wanaostahili kufanya mtihani wamepigwa picha kwa ajili ya kwaandalia TSM9.	100%	-	-		-Utoro kwa baadhiya wanafunzi umeathiri zoezi kwa kulifanya lichukue muda mrefu kuwafuatilia.
Uandaaji na	Kupata takwimu	Zoezi limefanyika vizuri	100%				Zoezi kuchukua muda

ukusaji wa Takwimu za uandikishaji na kuziingiza kwenye mfumo.	halisi za wanafunzi wote shuleni.	na kukamilika kwa wakati. Jumla ya wanafunzi 21,826 kwa shule za serikali na wanafunzi 1,349 kwa shule za binafsi wameingizwa kwenye mfumo					mrefu kutokana na mfumo (network) kutokuwa imara.
--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	---

<b>SHUGHULI/ MIRADI</b>	<b>MPANGO /LENGO</b>	<b>UTEKELEZAJI</b>	<b>% YA UTEKELEZA JI</b>	<b>FEDHA ZILIZOPAN GWA</b>	<b>FEDHA ZILIZOTUMI KA</b>	<b>% YA MATUMI ZI</b>	<b>MAONI/CHANGAM OTO</b>
Kutoa huduma ya afya kwa wanafunzi shuleni.	Kutoa dawa za kinga ya minyoo na kichocho kwa wanafunzi wote kuanzia umri wa miaka 5-14.	Watoto 22,732 kati ya 24,393 wamepatiwa dawa, zoezi limeendeshwa kwa ushirikiano na Idara ya Afya.	92%	33,504,780.00	33,504,780.00	100%	Zoezi hili limefanywa kwa ushirikiano kati ya Idara za Elimu, Afya na Wizara ya Afya Jinsia na Watoto
	Kunyunyuzia dawa ya kuuu wadudu (kunguni) kwa shule za bweni	Shule za Sinya, Longido na Ketumbeine zimepatiwa huduma hii.		-	-	-	Zoezi hili limefadhiliwa na Mhisani (CASEC) kwa kushirikiana na Halmashauri.
	Uhamasishaji na ufuatiliaji wa matumizi sahihi ya vyoo shuleni.	Shule 43 za msingi zimetembelewa na elimu imetolewa		-	-	-	-do-
	Uhamasishaji wa uchangaji wa mgodoro kwa shule ya Msingi Sinya.	Magodoro 354 yamepatikana kutoka kwa wadau mbalimbali. Uhamasishaji umefanywa kwa ushirikiano kati ya H/W na kamati ya		-	-	-	-do-

		ulinzi na Usalam						
1.	Kusambaza vifaa vya ufundishaji /ujifunzaji kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum.	Vifaa vya kujifunzia kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum vimesambazwa kwa shule ya msingi Longido na Sekondari ya Longido	100%		-	-	-	Vifaa vimetolewa na Wizara ya Elimu (WEMU)

SECTA	SHUGHULI/MI RADI	MPANGO /LENGO	UTEKELEZAJI	% YA UTEKELEZAJI	FEDHA ZILIZOPANGWA	FEDHA ZILIZOTUMIKA	% YA MATUMIZI	MAONI/CHANGA MOTO
	Uendeshaji wa michezo ya UMITASHUMTA.	Kushiriki mashindano ya UMITASHUMTA ngazi ya Kata hadi Taifa kuanzia mwezi April-Juni 2017	Kuibua vipaji katika michezo mbalimbali, kuitambua na kuviendeleza.	85%	14,981,910.00	9,742,820.00	65%	-Kushidwa kupeleka washiriki wengi ngazi ya Mkoa kutokana na uhaba wa fedha.
	Kufuatilia utendaji kazi kwa walimu	Kufuatilia Taaluma Shuleni	Kata za Tingatinga, Sinya, Ketumbeine Longido, Gelai Merugoi na Matale zimetembelewa.	45%	252,000 (dizel)	252,000 (dizel)	100%	Ziara inaendelea kwa kata zilizobaki
	Kuatilia mashauri ya kinidhamu walimu	Kuimarisha nidhamu ya kazi kwa watumishi kwa kuzingatia haki na wajibu	Mashauri ya walimu 8 yamefanyiwa maamuzi	100%	3,360,000	-	-	Taratibu za kuwarejeshwa watumishi hao kwao zimekamilika.

## IDARA YA UJENZI

Idara ya Ujenzi pamoja majukumu mengine katika kipindi cha mwaka 2016/2017 ilitekeleza shughuli zifuatazo:-

- i. Kusimamia matengenezo ya Miradi ya barabara mwaka wa fedha 2016/2017.
- ii. Kuandaa gharama za ujenzi wa Kituo cha afya Ketumbeine.
- iii. Kusimamia ujenzi wa soko la Mifugo katika kijiji cha Eworendeke.
- iv. Kusimamia ujenzi wa Jengo la X-Ray kituo cha Afya Longido.

i. **Matengenezo ya barabara:-**

Kazi za matengenezo ya barabara kwa mwaka wa fedha 2016/2017 zilisainiwa mnamo tarehe 18/04/2017 ambapo mikataba ilianza kutekelezwa rasmi mnamo tarehe 01/05/2017, Wakandarasi wote walioshinda zabuni walielekezwa kutekeleza miradi kwa kuzingatia mkataba, aidha wakandarasi wote watano walianza utekelezaji wa miradi ndani ya muda waliopewa.

Hadi hivi sasa wakandarasi bado wanaendelea na kazi ambapo malipo yenye jumla ya Tsh 334,756,697.00 hadi kufikia tarehe 30 June 2017, yamefanyika, Aidha fedha kiasi cha Tsh 232,306,699.42 Bado kilikuwa hakijapokelewa hata hivyo halmashauri ilipokea barua yenye Kumbukumbu Na.CA.228/235/01 ya tarehe 29/06/2017 ikiwa na maelekezo ya kusitisha Malipo kwa shughuli zinazoendelea vile vile kurudisha fedha zote za Miradi ya barabara katika akaunti ya Road Fund hii ni kutokana na Uanzishwaji wa Taasisi ya Wakala wa barabara Mijini na vijijini ambayo ndiyo itakuwa na wajibu wa kuratibu na kusimamia shughuli zote za barabara ndani ya Wilaya ya Longido.

- ii. Ofisi ya Mtendaji Ketumbeine waliwasilisha maombi ya kuandaliwa gharama za ujenzi wa Kituo cha Afya ili kutafuta Michango ya ujenzi kwa Wadau mbalimbali, Ofisi ya Mhandisi ilitembelea eneo la ujenzi na kuandaa Makisio ya ujenzi wa Jengo la OPD yenye jumla ya Tsh 242,022,530.00
- iii. Idara imeendelea na usimamizi wa Mradi wa Soko la Mifugo Eworendeke (MIVARF) ambapo katika kipindi cha April-June Majengo yote yalikuwa katika hatua ya umaliziaji (Finishing) Hivi sasa Mkandarasi anaendelea na ujenzi wa mashimo ya maji taka, uwekaji wa mfumo wa umeme, na Ujenzi wa mazizi ya Mifugo pamoja na uchimbaji wa Maji unatarajiwa kuanza wiki ya kwanza ya mwezi Agosti.
- iv. Idara imesimamia ujenzi wa Jengo la X-Ray ambapo hivi sasa Jengo limekwishapauliwa fundi anaendelea na kazi ya kufitisha madirisha na Milango.

**Changamoto:**

- Uhaba wa Maji katika maeneo ya utekelezaji wa Miradi hali inayoweza kupelekea miradi kutokukamilika kwa wakati.
- Uhaba wa watumishi katika idara ya ujenzi.
- Uhaba wa vitendea kazi

**[Mchanganuo wa miradi: Tazama kiambatisho 'A'; Kurasa zinazofuata]**

**KIAMBATISHO: 'A'**

<b>MIRADI/ SHUGHULI</b>	<b>MPANGO/LENGO</b>	<b>UTEKELEZAJI</b>	<b>% YA UTEK ELE ZAJI</b>	<b>FEDHA ILYOIDH INI SHWA</b>	<b>FEDHA ILYOTOLEW A</b>	<b>FEDHA ILYOTUMIKA HADI SASA</b>	<b>% YA MA TU MI ZI</b>	<b>CHANGA MOTO/ MAONI</b>
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
Matengenezo ya kawaida barabara ya Longido - Lesing'ita – Mairouwa, matengenezo ya sehemu korofi barabara ya Lesing'ita Mundarara na ujenzi wa Gabions daraja la Mundarara.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kuweka Changarawe 585m<sup>3</sup> barabara ya Kitumbeine Jct- G.Lumbwa, 1800 m<sup>3</sup> barabara ya Longido- Lesing'ita- Mairouwa na 1495 m<sup>3</sup> barabara ya Lesing'ita - Mundarara.</li> <li>Kuchonga mchongo mwepesi (Light grading) umbali wa km 20.5 barabara ya Longido- Lesing'ita- Mairouwa na Km 1 barabara ya Kitumbeine Jct- G.Lumbwa.</li> <li>Kujenga mitaro ya kutolea maji barabarani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Changarawe zimewekwa mita za ujazo 3880.</li> <li>Barabara zimechongwa mchongo mwepesi umbali wa kilomita 21.5</li> <li>Barabara zimechongwa mchongo mkubwa (Heavy grading) umbali wa kilometa 8</li> <li>Mitaro ya kutolea maji imechimbwa</li> </ul>	80%	200,610,620	124,487,320.72	100,497,930.00	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Uhaba wa maji katika eneo la utekelezaji wa mradi.</li> <li>-Kuchelewa kwa fedha za mradi kutoka Road Fund.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kujengea Gabions kingo za mto Daraja la Mundarara 84m<sup>3</sup>.</li> <li>• Kujaza kifusi na kujengea Gabions eneo korofi eneo la Ortinga.</li> <li>• Kuchonga barabara mchongo mkubwa km 5.5 barabara ya Longido-Lesing'ita - Mairouwa</li> <li>• Kuchimba mifereji ya kutolea maji barabarani.</li> <li>• Kujenga Culvat mita 9.</li> <li>• Kuzibua kalvati 4 zilizoziba</li> </ul>							
Matengenezo ya muda maalum barabara ya Mairouwa Sinonik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuchonga barabara mchongo Mkubwa km 5.5</li> <li>• Kuweka changarawe ujazo wa mita za ujazo 3325.</li> <li>• Kuchimba mitaro ya kutolea maji barabarani mita 900</li> <li>• Kujenga culverts zenye urefu jumla mita 41.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Barabara imechongwa urefu wa kilometa 5.5</li> <li>• Kifusi kimewekwa barabarani chenye ujazo wa mita za ujazo 3325.</li> <li>• Ujenzi wa kalvati unaendelea.</li> </ul>	80	110,856,280.00	109,716,950.70	85,229,630.00	77	<p>-Uhaba wa maji katika eneo la utekelezaji wa mradi.</p> <p>-Kuchelewa kwa fedha za mradi kutoka Road Fund.</p>

<p>Matengenezo ya muda maalum barabara ya Mairouwa Matale Emurtoto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuchonga barabara mchongo mkubwa urefu wa km 15.5</li> <li>• Kuweka changarawe barabarani mita za ujazo 5204.</li> <li>• Kujenga Drift (Kivuko) urefu wa ukubwa wa 30x5.5</li> <li>• Kuchimba mitaro ya kutolea maji barabarani yenye mita 250.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Barabara imechongwa mchongo mkubwa urefu wa kilomita 15.5</li> <li>• Changarawe imewekwa urefu wa kilometa 6</li> <li>• Ujenzi wa drift na kazi nyingine bado zinaendelea.</li> </ul>	75	175,825,192.00	144,249,355.70	119,762,035.00	68	<p>-Uhaba wa maji katika eneo la utekelezaji wa mradi. -Kuchelewa kwa fedha za mradi kutoka Road Fund.</p>
<p>Matengenezo ya sehemu korofi na ujenzi wa mitaro barabara ya Longido mjini (Hospital road)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kujenga mtaro wa kuzuia maji kuharibu barabara urefu wa mita 1280.7</li> <li>• Kuweka kifusi urefu wa mita 600 (495m<sup>3</sup>)</li> <li>• Kuchonga na kushindilia barabara urefu wa km 0.8.</li> <li>• Kukata miti,kubomoa fence na jengo lililopo karibu na barabara.</li> <li>• Kujenga Kalvati za urefu wa mita 43.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitaro imejengwa urefu wa mita 700.</li> <li>• Kalvati zimejengwa urefu wa mita 12</li> <li>• Kazi za ujenzi wa mtaro zinaendelea.</li> </ul>	55	99,196,523.00	40,566,860.62	16,079,539.90	<b>16.2</b>	<p>-Uhaba wa maji katika eneo la utekelezaji wa mradi. -Kuchelewa kwa fedha za mradi kutoka Road Fund.</p>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kuweka vivuko 10.</li> </ul>							
Matengenezo ya Muda maalum barabara ya Sinya -Elerai	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kuchonga barabara urefu wa kilometa 9.5.</li> <li>Kuweka kifusi barabarani mita za ujazo 3532.</li> <li>Kuchonga mitaro ya kutolea maji mita 832</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Barabara imechongwa urefu wa km 5.0</li> <li>Kifusi kimemwagwa barabarani urefu wa kilometa 5.</li> <li>Kazi za kuchonga barabara bado inaendelea.</li> </ul>		102,372,080.00	37,674,882.72	13,187,562.00	13	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Uhaba wa maji katika eneo la utekelezaji wa mradi.</li> <li>-Kuchelewa kwa fedha za mradi kutoka Road Fund.</li> </ul>
<b>JUMLA</b>				<b>688,860,695.00</b>	<b>456,695,370.00</b>	<b>334,756,696.90</b>		

## IDARA YA MIPANGO TAKWIMU NA UFUATILIAJI

### 1.0. Utangulizi.

Idara ya Mipango, Takwimu na Ufuatiliaji ina jumla ya watumishi 4. Pamoja na majukumu mengine Idara ina jukumu la kuratibu utekelezaji wa shughuli/miradi ya Maendeleo Wilayani, ukusanyaji wa takwimu na uandaaji wa taarifa muhimu za Wilaya ikiwa ni pamoja na kusimamia, kufuatilia utekelezaji wa miradi inayopata Ruzuku ya Maendeleo ya Serikali za Mitaa (LGDG) na miradi ya Mfuko wa Kuhamasisha Maendeleo Jimboni (CDCF).

Katika kipindi cha mwaka 2016/2017 idara ilikisia kupata na kutumia Tshs 476,174,000 kutekeleza miradi ya maendeleo kama ifuatavyo:-

1. Ruzuku ya Miradi ya Maendeleo (LGDG- CDG) - Tshs. 443,266,000
2. Mfuko wa Jimbo (CDCF).....Tshs. 32,908,000

**JUMLA .....Tshs. 476,174,000**

Hadi kufikia tarehe 30 Juni, 2017 idara ilikuwa imepokea jumla ya Tsh.155,000,000 za ruzuku ya maendeleo (CDG) kwa ajili ya kutekeleza miradi ya maendeleo na Tsh 33,685,000 kwa ajili ya fedha za kuchochea maendeleo ya jimbo (CDCF). Aidha Halmashauri ya Wilaya imetoa Tsh. 2,000,000/- kutoka kwenye mapato ya ndani kwa ajili ya kuweka umeme nyumba 5 kati ya 7 za watumishi wa Halmashauri.

## 2.0. Utekelezaji wa shughuli za kila siku za Idara na miradi ya Maendeleo.

Katika kipindi cha mwaka 2016/2017 Aprili – Juni 2017, Idara imetekeleza kazi zifuatazo:-

- 2.1. Uaandaji wa taarifa mbalimbali ikiwa ni pamoja na taarifa za miradi na kuziwasilisha Ofisi ya Mkuu wa Mkoa na TAMISEMI
- 2.2. Kuandaa taarifa za utekelezaji wa Ilani ya CCM, 2015
- 2.3. Kuandaa maandiko ya miradi na kutuma maeneo mbalimbali kwa ajili ya ufadhili
- 2.4. Kuandaa Mpango na Bajeti wa mwaka 2017/2018

### 3.1. Changamoto

- 3.1.1. Idara inakabiliana na upungufu wa fedha za ufuatiliaji na usimamizi wa miradi.
- 3.1.2. Uchangiaji wa miradi kwa nguvu za wananchi bado ni Hafifu.

### 3.2. Mbinu za kukabiliana na changamoto.

- 3.2.1. Idara kupewa kipaumbele katika mgawanyo wa fedha za mapato ya ndani kwa ajili ya ufuatiliaji na usimamizi wa miradi. Usimamizi na ufuatiliaji utatuwezesha kufikia azima ya 'Value for Money' kwenye miradi
- 3.2.2. Kushirikiana na Idara zingine katika zoezi la ukaguzi wa miradi ya maendeleo

## MIRADI INAYOPATA FEDHA ZA RUZUKU YA MAENDELEO KWA SERIKALI ZA MITAA LGDG – CDG NA LGDG

Mheshimiwa Mwenyekiti,

Katika kipindi cha mwaka wa fedha 2016/2017 Halmashauri ilikisia kutumia kiasi cha **Tshs. 443,266,000** kutoka ruzuku ya Maendeleo kwa Serikali za Mitaa (CDG), hadi kufikia tarehe 30 Juni 2017 Halmashauri ilipokea Jumla ya Tshs.155,000,000/= tu, na fedha hizi zilitumika kwenye kulipia miradi viporo ya 2015/16 na usimamizi wa miradi, mchanganuo wa miradi viporo iliyotumia fedha za ruzuku ya maendeleo umeambatanishwa.

MAKISIO 2016/2017									
N A	SEKTA	JINA/LENG O LA MRADI	KATA	UTEKELEZA JI	ILYOIDHINISH WA	ILYOTOLE WA	JUML A	BAK I	MAELEZO
1	AFYA	Upauzi wa zahanati ya Namanga kwa ujenzi wa wodi 2	Namanga		50,000,000	-			Fedha zimetumika kulipia miradi viporo ya Mwaka
2		Kukamilisha	Ilorienito		32,494,000	-			

		nyumba ya mtumishi zahanati ya Losirwa							2015/2016
3		Ununuzi wa Genereta kituo cha afya Longido	Longido		30,000,000	-			
4		Kukamilishas ha ujenzi wa wodi ya upasuaji kituo cha Afya Engarenaibor	Engarenaibor		40,000,000	-			
6		Ununuzi wa samani katika Zahanati za Olonyoemali, Lesing'eita, Ilorienito, Losirwa, Matale B" na Kimokowa	Sinya, Mundara, Ketumbeine, Matale na Kimokowa		11,703,000	-			
7		Unjezi wa madarasa 2 shule ya msingi Oltepesi	Orbomba		30,000,000	-			
8	<b>ELIMU MSINGI</b>	Ukarabati wa madarasa mawili shule ya msingi Kimokowa	Kimokowa		20,000,000	-			
10		Ukamilishaji wa madarasa	Mundarara		25,000,000	-			

		4 shule ya msingi Kitarini							
11		Ununuzi wa vitanda na magodoro ya shule ya msingi Sinya	Sinya		20,000,000	-			
12		Ukamilishaji wa nyumba ya walimu shule ya msingi Ilorienito	Ilorienito		35,000,000	-			
13		Ukamilishaji wa nyumba ya walimu shule ya msingi Matale A	Matale A		30,000,000	-			
14		Ukamilishaji wa madarasa 3 shule ya msingi Irkaswa	Kamwanga		30,000,000	-			
15		Ununuzi wa madawati 450 shule za msingi			23,150,000	-			
16	<b>ELIMU SEKONDA RI</b>	Ununuzi wa meza na viti 140 katika shule za Secundari			16,923,000	-			

17		Ukamilishaji wa bweni shule ya sekondari Lekule	Gelai Lumbwa		15,000,000	-			
18	<b>NYUKI</b>	Kutoa mafunzo, ununuzi wa mizinga ya kisasa na vifaa vya kuvunia asali	Gelai Meirugoi, Kitumbeine na Longido		8,390,000)	-			
19	<b>UTAWALA</b>	Uzimamizi na ufuatiliaji			25,600,000	15,000,000	-	-	Fedha zimepokelewa.
<b>JUMLA KUU</b>					<b>443,266,000</b>	<b>155,000,000</b>	-	-	

#### FEDHA ZA MFUKO WA MBUNGE CDCF.

Hadi kufikia 30 Juni 2017 Halmashauri ilikuwa imepokea Jumla ya Tsh. **33,685,000**

NA	SEKTA	JINA/LENGO LA MRADI	KATA	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	ILİYOTOLEWA	ILİYOTUMIKA	BAKI	MAELEZO
1	<b>ELIMU MSINGI</b>	Ukamilishaji wa Nyumba ya Mwalimu shule ya msingi Ilorienito	Ilorienito	10,000,000	10,000,000	10,000,000		Nyumba imekamilika

		Ukamilishaji wa vyumba 2 vya madarasa shule ya msingi Mangula	Ketumbeine	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Jengo lipo hatua ya kupauliwa
		Kuchangia ujenzi wa choo shule ya msingi Oltepesi	Orbomba	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kamati ipo kwenye hatua ya ununuzi wa vifaa
<b>2</b>	<b>MAJI</b>	Upatikanaji wa maji sinya ( Kuingiza umeme kwenye kisima cha maji na kufanya ukarabati wa mashine ili kuwezesha shule ya msingi Sinya kupata maji)	Sinya	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Kijiji kinaendelea na mchakato wa manunuzi kwa kushirikiana na TANESCO
		Upatikaji wa maji kwa kijiji cha ngereyani kwa kuchangia ununuzi wa mabomba.	Tingatinga	4,526,000	4,526,000	4,526,000	Fedha zimehamishiwa katika Acc. ya mradi
<b>3</b>	<b>ELIMU SEKONDARI</b>	Kuchangia ujenzi wa choo shule mpya ya Sekondari Matale	Matele	4,000,000	4,000,000	0	Akaunti ya Mradi ilikuwa Dormant Uongozi wa kata unafanya taratibu za kuifufua ili waweze kupewa fedha za mradi.

<b>4</b>	<b>UTAWALA</b>	Usimamizi na ufuatiliaji		4,159,000	4,159,000	1,560,000		
<b>JUMLA</b>				<b>33,685,000</b>	<b>33,685,000</b>	<b>27,086,000</b>		

#### **FEDHA ZA MAPATO YA NDANI.**

Hadi kufikia 30 Juni 2017 Halmashauri ilikuwa imetoa Jumla ya Tsh. **2,000,000**

<b>NA</b>	<b>SEKTA</b>	<b>JINA/LENGO LA MRADI</b>	<b>KATA</b>	<b>FEDHA ILIYOIDHINISHWA</b>	<b>ILİYOTOLEWA</b>	<b>ILİYOTUMIKA</b>	<b>BAKI</b>	<b>MAELEZO</b>
		Uwekaji wa umeme nyumba saba za watumishi wa Halmashauri	Orbomba	-	2,000,000	2,000,000	-	Nyumba tano zimewekewa umeme kati ya nyumba saba

#### **IDARA YA ELIMU SEKONDARI**

Idara ya Elimu Sekondari imetekeleza shughuli zifuatazo;

1. Kuhudhuria vikao vya bodi ya Shule za Sekondari Ketumbeine, Engarenaibor, Enduimet, Namanga, Tingatinga.
2. Kupokea na kuwasilisha takwimu za kielimu kutoka mashuleni na kwenda Mkoani na TAMISEMI.
3. Kufuatilia ujenzi wa nyumba **02(6 in one)** za walimu, vyumba vya madarasa **05 na** matundu ya vyoo **18** katika shule za shule ya sekondari Tingatinga na Lekule chini ya mradi wa **MMES** awamu wa pili (**SEDP II**)
4. Kufanya ufuatiliaji mashuleni kwa ajili ya kukagua ufundishaji na uendeshaji wa shule kwa ujumla.
5. Kushiriki katika harambee ya kuchangia ujenzi wa bweni la wavulana la Tingatinga na bweni la wasichana Engarenaibor.
6. Kuwajengea uwezo wa uongozi kwa mabaraza ya wanafunzi katika shule za Engarenaibor, Ketumbeine, Longido na Namanga.
7. Kusimamia ujazaji, ukusanyaji na uwasilishaji Mkoani wa alama endelevu wa kidato cha nne 2016.
8. Kufanya tathmini ya matokeo ya mtihani wa utamilifu wa kidato cha nne 2017
9. Kutekeleza Agizo la Raisi la utengenezaji wa meza na viti shuleni na kufanya uhakiki.
10. Kushiriki katika usimamizi na uendeshaji wa mitihani ya darasa la saba 2016.
11. Kuhakiki upokeaji wa wanafunzi wa kidato cha tano 2016 ambao hadi sasa wamesharipoti **216** na walipangwa **2**.
12. Kuhamasisha na kufuatilia ujenzi wa vyumba vya Maabara katika shule za sekondari za Serikali. Kunajengwa vyumba vya maabara **21**. Kimsingi ujenzi umesimama.
13. Kuhudhuria kikao cha bodi ya Shule ya Sekondari Ketumbeine, Engarenaibor, Enduimet na Suma Engikaret.

14. Kusimamia makabidhiano ya uongozi katika shule ya sekondari Engarenaibor.
  15. Kuhudhuria mafunzo ya maandalizi ya mafunzo kazini kwa walimu wa sayansi na lugha Morogoro.
  16. Kuelimisha bodi za shule na viongozi wa Kata (**WDC**) kuhusu elimu ya Sekondari bila malipo.
  17. Kupokea wanafunzi wa kidato cha kwanza – **2016** shule za sekondari za Serikali.
  18. Kufanya kikao cha wakuu wa shule za sekondari pamoja na Afisa elimu Mkoa kwa ajili ya tathmini ya matokeo kidato cha pili na nne – **2015**
  19. Kufuatilia ujenzi wa nyumba **02** za walimu, vyumba vya madarasa **05** shule ya sekondari Tingatinga na Lekule chini ya mradi wa **MMES** awamu wa pili (**SEDP II**)
  20. Kuhudhuria mafunzo ya mfumo wa taarifa za kiutumishi na mishahara Dar-es-salaam.
  21. Kuandaa taarifa ya **LAAC**.
  22. Kupeleka walimu Natron Flamingo's baada ya shule kufunguliwa **Januari 18, 2016**. Mpaka sasa wapo walimu **07**.
  23. Kufuatilia ujenzi wa bweni Tingatinga Sekondari linalojengwa kwa nguvu za wananchi na mfadhili kutoka Marekani na kuhudhuria harambee iliyofanyika shuleni tarehe **04/03/2016**.
  24. Kutembelea Lekule Sekondari na Mhandisi wa Wilaya kuonyesha sehemu inayofaa kujenga nyumba ya walimu ambayo Hifadhi ya Ngorongoro imetoa **Tshs. 15 milioni** awamu ya kwanza.
  25. Kufuatilia utoaji wa Taaluma Shuleni; ziara ya DAO(S) na CORDS na kuelimisha majukumu ya bodi katika Shule ya Sekondari Longido, Engarenaibor na Ketumbeine.
  26. Kufuatili na kuhakiki uingizaji wa fedha za Elimu bila malipo Januari – Machi 2016 (Capitation Tshs.28,897,000, Chakula Tshs. 531,846,000 na fidia ya Ada Tshs.196,594,000).
  27. Utoaji wa stahiki za Walimu – kufanya kikao cha TSD kwa ajili ya kushughulikia masuala ya Walimu ya;
    - Kupandishwa vyeo 51 (Ke 28 na Me23)
    - Kuthibitishwa kazini 74.
    - Kuwabadilishia miundo ya Utumish 351- kikao kilifanyika tarehe 06.01.2016.
- Usajili wa Watahiniwa Kidato cha Pili na Nne kwa kushirikiana na Wakuu wa Shule
28. Kufuatilia utendaji kazi wa walimu shuleni na kuhakiki ufundishaji katika shule 8 za sekondari.
  29. Kuhudhuria kikao cha bodi ya Shule ya Sekondari Lekule, Enduimet na Namanga
  30. Kuratibu na kusimamia mtihani wa kidato cha sita 2017 ambapo jumla ya wanafunzi 256 walifanya mtihani huo.
  31. Kushiriki UMISSETA katika ngazi ya Wilaya, Mkoa na Taifa (kiwilaya walishiriki 200, kimkoa 91 na kitaifa 04)
  32. Kufanya vikao na mabaraza ya wanafunzi chini ya ufadhili wa CORDS katika shule za Longido, Engarenaibor, Ketumbeine, Namanga na Enduiment
  33. Kuandaa likizo za walimu 38 na watumishi 03 kwa mwezi Juni 2017
  34. Kuandaa na kuhakiki madeni yasiyo ya mishahara ya walimu wa Sekondari ambapo walimu **143** wanadai Tshs **111,584,000/=**
  35. Kutembelea/kufuatilia ujenzi wa bweni la shule ya Tingatinga na Engarenaibor linalojengwa na wazazi pamoja na wadau.
  36. Kufuatilia usajili wa wanafunzi/watahiniwa wa kidato cha nne (989) na cha pili (1727) **2017**.



37. Kufanya ziara na Mkuu wa Wilaya kwa ajili ya kuhamasisha ujenzi wa miundombinu shuleni katika tarafa ya Enduimet, Engarenaibor, Longido na Ketumbeine.

#### **IDARA YA MAJI NA UDHIBITI WA MAJI TAKA.**

Katika kipindi cha mwaka 2016/2017, robo ya nne Idara ya Maji inaendelea na kutekeleza mbali ya maji ikiwepo, Programu ya Maji na Usafi wa Mazingira Vijijini. Pia idara imefanya kazi zifuatazo;

- 1) Kufanya tathmini na kusaini mikataba kwa wakandarasi wa kujenga mradi wa Maji Longido Mjini kama ifuatavyo,
  - STC- construction company ltd- Kutoka Chanzo cha maji hadi Longido. (Tshs:10,890,000,000.00)
  - Emirate Aluminium and Glass company- kusambaza maji Oltepes, Longido Mjini, Orbomba.na Ranchi. (Tshs: 1,879,047,391.50)
  - Highlands Estates- Kutoka Longido hadi Engikaret (Tshs: 2,285,777,644.20)
  - Remo Tanzania Ltd- kujenga tangi lenye ujazo 450m3 Longido Mjini na kukarabati magari 3 (Longido 1 na Engikaret 2), kukarabati vilula 4- Engikaret (Tshs: 276,353,771.20).
- 2) Kufanya maandalizi kwa jili ya kuanza kwa mradi wa maji Longido Mjini kutoka chanzo cha maji cha Mto simba
- 3) Kuandaa na kutuma taarifa za vituo vya maji Wizara ya maji na Umwagiliaji.
- 4) Kufanya vikao na wakandarasi wanaojenga miradi ya maji wilayani
- 5) Kusimamaia ujenzi wa miradi ya maji inayotekelezwa wilayani.
- 6) Kutoa mafunzo kwa Kamati za Maji za Vijiji (Sinya, Tingatinga-Ngereyani, Olmolog na Irkaswa –Kamwanga)

#### **Changamoto:**

1. Kuchelewa/kutopokea fedha ya miradi ya Maji inayoendelea kutekelezwa.
2. Upungufu wa watumishi kwani waliopo ni 4 kati ya 18.
3. Ongezeko kubwa la watu lisiloendana na hali halisi ya miundombinu ya maji iliyopo hasa kwenye maeneo ya Miji Midogo na Makao Mkuu ya Wilaya.
4. Kutokuwa na vyanzo vya maji vya uhakika katika maeneo mengi ya wilaya.
5. Utoboaji wa mabomba kwenye miradi ya Maji

#### **Mbinu za kupambana na changamoto.**

1. Kuendelea kuwasiliana na Wizara ya Maji na Umwagiliaji kuhusu suala la upatikanaji wa fedha za kuwalipa wakandarasi ili waweze kukamilisha ujenzi wa miundombinu ya miradi ya Maji.
2. Kuendelea na utafiti wa vyanzo vya maji chini ardhi pia uvunaji wa Maji ya mvua kwa kutumia mapaa ya nyumba upewe kipaumbele.
3. Kuendelea kutoa elimu juu ya umuhimu wa utunzaji wa miradi ya maji.

**MCHANGANUO WA HALI HALISI YA UTEKELEZAJ WA MIRADI YA MAENDELEO 2016/2017  
PROGRAMU YA MAJI NA USAFI WA MAZINGIRA VIJIJINI (RWSSP)**

<b>Jina la mradi</b>	<b>Lengo /Shughuli</b>	<b>Kazi zilizofanyika</b>	<b>% ya utekelezaji</b>	<b>Fedha iliyoidhinishwa (Tshs)</b>	<b>Fedha iliyotolewa (Tshs)</b>	<b>Fedha iliyotumika (Tshs)</b>	<b>% ya matumizi (Tshs)</b>	<b>MAONI</b>
Gilai-Bomba	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kujenga banio la maji Kutandaza bomba kuu Km 4.8 Bomba la kusambazi a maji Km 39</li> <li>• Kujenga magari 2 yenye ujazo 100M3 kila moja</li> <li>• Kujenga vilula 11</li> <li>• Kujenga hori 9</li> <li>• Kujenga magari ya kuvunia maji ya mvua. 5,3 na 1m3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kujenga banio 1</li> <li>• Ujenzi wa matanki 2@ lenye ujazo wa lita 100,000</li> <li>• Kutandaza bomba kuu Km.4.8</li> <li>• Bomba la kusambazi a maji Km.42</li> <li>• Tanki 2 zimejengwa</li> <li>• Kujenga chemba 1 ya kugawa maji</li> <li>• Hori 7 za kunywesha</li> <li>• Vituo vya kuchotea maji 13</li> </ul>	100%	1,624,138,000		1,268,286,113.50	78%	Umekamilika

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kujenga matangi ya kuvunia maji ya mvua. 5,3 na 1m3</li> </ul>						
<b>Luondoluo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kutandaza bomba kuu Km 18.8</li> <li>• Kujenga matangi 1yenye ujazo 100M3</li> <li>• Mtandao wa maji Km 21.4</li> <li>• Kujenga vilula 13</li> <li>• Kujenga hori 1</li> <li>• Kujenga vituo vya 15 kupunguzi a msukumo wa maji</li> </ul> <p>Kujenga matangi ya kuvunia maji ya mvua. 5,3 na 1m3</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kutandaza bomba kuu Km 6</li> <li>• Kujenga vilula 12</li> <li>• ujenzi tanki 1</li> </ul>	50%	1,072,773,877		525,637,254.00	49%	Ujenzi wa mradi unaendelea.

Sinya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kutandaza bomba kuu Km 29.6</li> <li>• Kujenga matangi yenye ujazo 50 na 80M3</li> <li>• Mtandao wa maji Km 21.4</li> <li>• Kujenga vilula 5</li> <li>• Kujenga hori 6</li> <li>• Kujenga matangi ya kuvunia maji ya mvua. 5,3 na 1m3</li> <li>• Kusafisha kisima</li> <li>• Kupima wingi wa maji Kujenga pampu house 1</li> <li>• Kufunga pampu 2</li> <li>• Kununua na kufunga jenereta 2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kujenga matangi 2 yenye ujazo wa 50 na 80M3</li> <li>• Kutandaza maboma Km 29.6</li> <li>• Mtandao wa maji Km 21.4</li> <li>• Kujenga nyumba za kuhifadhia pampu 2 Kujenga vilula 5</li> <li>• Kujenga hori 6</li> <li>• Kusafisha kisima-1</li> <li>• Kupima wingi wa maji- 1</li> </ul>	91%	702,281,416		457,290,686.6 7	73%	<p>Ufungaji wa pampu na generata kisima cha Donyomali umekamilika.</p> <p>Kisima cha Ildonyo kitachimbwa kipa.</p>
-------	---	--	-----	-------------	--	--------------------	-----	--

Less Mundarara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kutandaza mabomba Km 24</li> <li>Kujenga pampu house 1</li> <li>Kufunga pampu 1</li> <li>Kununua na kufunga jenereta</li> <li>Kujenga vilula 10</li> <li>Kujenga tangi 25 na 80 M3</li> <li>Kujenga matangi ya kuvunia maji ya mvua 5,3 na 1M3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kusafisha kisima-1</li> <li>Kupima wingi wa maji</li> <li>Kutandaza mabomba Km 24</li> <li>Kujenga pampu house 1</li> <li>Kujenga vilula 10</li> <li>Kujenga tangi 25 na 80 M3</li> <li>Kujenga matangi ya kuvunia maji ya mvua 5,3 na 1M3</li> </ul>	90%	674,296,500.00		622,638,737.88	92%	Ufungaji wa pampu na generata umefanyika na sehemu ya mradi unafanya kazi
Irkaswa-Kamwanga	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kutandaza bomba kuu Km 5</li> <li>Kutandaza bomba la kusambazika Km 34.5</li> <li>Kujenga tangi 1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kutandaza bomba kuu 5</li> <li>Ujenzi wa tanki 1 lenye ujazo 130m<sup>3</sup> umekamilik</li> </ul>	90%	1,149,247,777		957,430,993.92	83%	Mradi kwa sehemu kubwa umekamilika na kazi iliyobaki ni kuvusha mabomba

	ujazo 130m <sup>3</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kujenga vilula 14</li> <li>• Kujenga hori 4</li> <li>• Kujenga vituo vya 4 kupunguzi a msukumo wa maji</li> </ul> Kujenga matangi ya kuvunia maji ya mvua. 5,3 na 1m <sup>3</sup>	a <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujenzi wa vilula 12 umekamilik a</li> <li>• Kutandaza bomba la kusambazi a Km 34.5</li> <li>• Ujenzi wa hori 2</li> <li>• Kujenga matangi ya kuvunia maji ya mvua. 5,3 na 1m<sup>3</sup></li> </ul>						ya chum akweny makorongo Mita 500.
Tingating a - Ngereyani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kutandaza bomba kuu Km 19.8</li> <li>• Kujenga tangi yenye ujazo 200m<sup>3</sup></li> <li>• Mtandao wa maji Km 58</li> <li>• Kujenga vilula 10</li> <li>• Kujenga hori 4</li> <li>• Kujenga vituo vya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kutandaza bomba kuu 19.8Km</li> <li>• Kutandaza bomba la kusambazi a Km 16</li> <li>• Ujenzi wa tangi 1 yenye ujazo 200m<sup>3</sup></li> <li>• Ujenzi wa vilula 10</li> <li>• Ujenzi wa hori 2 umekamilik</li> </ul>	70%	1,562,770,100		443,272,612.52	28%	Mpaka sasa maji yamefika Kijiji cha Tingatinga na Mkandarasi anaendelea na kazi ya kutandaza mabomba kwenda kijiji cha Ngereyani

	<p>kupunguzi a msukumo wa maji 4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kujenga matangi ya kuvunia maji ya mvua. 5,3 na 1m3</li> </ul>	a						
Mairowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kujenga banio la maji 1</li> <li>• Kujenga matanki 3 yenye ujazo 100m3 (2) na 250m3</li> <li>• Bomba la kusambazi a maji Km 42</li> <li>• Kujenga vituo vya kuchotea maji 30</li> <li>• Kujenga hori 1 mifugo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Matanki 3 yenye ujazo wa 100m3 (2) na 250m3</li> <li>• Ulazaji wa mabomba Km.14</li> </ul>	50%	1,903,998,800		704,159,952	36.9%	Ujenzi wa mradi unaendelea

Engikaret	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uchimbaji wa msingi wa tuta</li> <li>• Ulazaji wa bomba Km 0.36</li> <li>• Kujenga vituo 2vya kuchotea maji</li> <li>• Kujenga hori 2 za kunywesha mifugo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uchimbaji wa tuta la msingi umekamilika</li> <li>• Ujenzi la tuta la bwawa umekamilika</li> <li>• Kujenga vituo 2vya kuchotea maji</li> <li>• Kujenga hori 2 za kunywesha mifugo</li> </ul>	90%	559,809,250		319,510,187.56	57%	Ujenzi wa mradi unaendelea na uko hatua za mwisho za ukamilishaji
Kiseriani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uchimbaji wa msingi wa tuta</li> <li>• Ulazaji wa bomba Km 0.36</li> <li>• Kujenga vituo vya kuchotea maji</li> <li>• Kujenga hori 2 za kunywesha mifugo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uchimbaji wa tuta la msingi umekamilika</li> <li>• Uchimbaji wa sehemu ya kutolea maji</li> <li>• Kusafisha eneo la bwawa</li> </ul>	35%	374,194,500		119,751,375.00	32%	Ujenzi wa mradi umesimama baada ya kukuta mwamba sehemu ya kupunguzi hivyo, hivyo tunaendelea na zoezi la kufanya usanifu upya



<b>Jina la mradi</b>	<b>Lengo /Shughuli</b>	<b>Kazi zilizofanyika</b>	<b>% ya utekeleza ji</b>	<b>Fedha iliyoidhinishwa (Tshs)</b>	<b>Fedha iliyotolewa (Tshs)</b>	<b>Fedha iliyotumika (Tshs)</b>	<b>% ya matumi zi (Tshs)</b>	<b>MAONI</b>
Mradi wa Maji Orbomba	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kujenga nyumba ya kuhifadhia pampu -1</li> <li>• kufunga pampu -1</li> <li>• Kulaza bomba kuu Km 1.8</li> <li>• Kujenga tangi la maji 50m<sup>3</sup></li> <li>• Kufunga umeme</li> <li>• Kujenga uzio kuzunguka jingo la kuhifadhia pampu</li> <li>• Kulaza bomba la kusambazi maji 1.6Km</li> <li>• Kujenga kituo cha kuchotea</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kujenga nyumba ya kuhifadhia pampu -1</li> <li>• kufunga pampu -1</li> <li>• Kulaza bomba kuu Km 1.8</li> <li>• Kujenga uzio kuzunguka jingo la kuhifadhia pampu</li> </ul>	80	136,850,000.00	102,338,998.71	92,750,000.00	90	Ujenzi wa mradi utaendelea kwa kazi zilizobaki

	maji 1							
--	--------	--	--	--	--	--	--	--

Jina la mradi	Lengo / Shughuli	Kazi zilizofanyika	% ya utekelezaji	Fedha iliyoidhinishwa (Tshs)	Fedha iliyotolewa (Tshs)	Fedha iliyotumika (Tshs)	% ya matumizi (Tshs)	MAONI
Mradi wa maji Kijiji cha Orkejuloongishu	Kufanya ukarabati wa -Cattle trough- 4 -.Matanki ya maji - 4 -Vilula (DP) -4 -Ukarabati wa banio la maji 1. Pamoja na kujenga miundombinu mipya -Vilula (DP) - 6 -Cattle Trough -2 -Tanki la maji - 30m <sup>3</sup> - Ulazaji wa mabomba km 5	Cattle trough- 4 -.Matanki ya maji -4 -Vilula (DP) -4 -Ukarabati wa banio la maji 1. Vilula (DP) - 6 -Cattle Trough - 2 -Tanki la maji - 30m <sup>3</sup> - Ulazaji wa mabomba km 5	100	623,690,060.00	623,690,060.00	0.00	0.00	Ujenzi wa mradi umekamilika

Mradi wa maji Kijiji cha Eworendeke	<p>Kufanya ukarabati wa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Cattle trough- 5</li> <li>-.Matanki ya maji -30m<sup>3</sup></li> <li>-Vilula (DP) -2</li> </ul> <p>Pamoja na kujenga miundombinu mipya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Vilula (DP) - 3</li> <li>- Ulazaji wa mabomba km 3</li> </ul>	<p>Cattle trough- 5</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-.Matanki ya maji 30m<sup>3</sup></li> <li>-Vilula (DP) -2</li> <li>-Vilula (DP) - 3</li> <li>- Ulazaji wa mabomba km 3</li> </ul>	100			0.00	0.00	Ujenzi wa mradi umekamilika
Mradi wa maji Kijiji cha Ilichang'itsapukin	<p><i>Kufanya ukarabati wa</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Cattle trough- 4</li> <li>-.Matanki ya maji -1</li> <li>-Vilula (DP) -5</li> <li>-Ukarabati wa banio la maji 1.</li> </ul> <p><i>Pamoja na kujenga miundombinu mipya</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Vilula (DP) - 5</li> <li>-Cattle Trough -2</li> <li>-Tanki la maji -30m<sup>3</sup></li> <li>- Ulazaji wa mabomba km 7</li> </ul>	<p>Cattle trough- 4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-.Matanki ya maji -1</li> <li>-Vilula (DP) -5</li> <li>-Ukarabati wa banio la maji 1.</li> <li>Vilula (DP) - 5</li> <li>-Cattle Trough - 2</li> <li>-Tanki la maji -30m<sup>3</sup></li> <li>- Ulazaji wa mabomba km 7</li> </ul>	100			0.00	0.00	Ujenzi wa mradi umekamilika
Upimaji na uchimbaji wa	Uchimbaji wa kisima kirefu 1- na	Uchimbaji wa kisima kirefu 1-						Ujenzi wa mradi

kisima cha maji wa maji shule y asekondari Engarenaibor (Kilombero Hunting Safaris)	ujenzi wa miundombinu na ufungaji wa solar	na ujenzi wa miundombinu na ufungaji wa solar umekamilika	100					Umekamilika na mradi unafanya kazi
Upimaji wa maji chini ya Ardhi (Kilombero Hunting Safaris)	Uchimbaji wa visima 2 orbomba	Uchimbaji umefanyika, kisima 1 hakina na maji na kingine maji yamepatikana	100					Uchimaji umekamilika kisima 1 hakina na maji na kingine maji yamepatikana
Ujenzi wa miundombinu ya Kisima cha maji Longido	Ufungaji wa pampu na solar kisima cha maji na ujenzi wa miundombinu umefanyika	Ufungaji wa pampu na solar kisima cha maji na ujenzi wa miundombinu umefanyika	100					Ujenzi wa mradi Umekamilika na mradi unatumika.
Uchimbaji wa visima 2 Namanga	Kuchimba visima 2 Namanga	Visima 2 vimechimbwa. Kimoja kimefungwa na pampu na jenereta na mtandao wa meta 600	100					Kimoja kimefungwa na pampu na jenereta na mtandao wa meta 600

## **ARDHI NA MALIASILI**

### **1. Utangulizi.**

Idara ya Ardhi na Maliasili ina jumla ya watumishi 17. Idara hii inaundwa na Sekta sita ambazo hufanya shughuli zifuatazo;

#### **i. SEKTA YA MIPANGO MIJI NA VIJIJI;**

Sekta hii inahusika na usimamizi wa Uendeshaji wa Miji ya Longido na Namanga na vijiji ambavyo vimeiva kuendelezwa Kimji kwa kuzingatia sheria ya Mipango Miji namba ya 8 ya 2007. Pia sekta inajihusisha na uandaaji wa Mipango ya matumizi bora ya Ardhi ya Vijiji Kwa mujibu wa Sherie Matumizi ya Ardhi namba 6 ya mwaka 2007 (Land Use Act No. 6 of 2007).

**ii. SEKTA YA UPIMAJI NA RAMANI;**

Sehemu hii inashughulikia upimaji ardhi pamoja na utayarishaji wa Ramani za upimaji (Survey Plans) kwa kuainisha ukubwa wa kiwanja na mahali kilipo na kumbukumbu zake kuhifadhiwa kwenye Ramani kwa njia ya Mahesabu (Coordinates) na kuweka alama za Mipaka (beacons) kwenye kiwanja au shamba husika. Pia sekta hii inahusisha Upimaji wa Mipaka ya Wilaya na Vijiji.

**iii. SEKTA YA MAENDELEO YA ARDHI;**

Sekta ya Ardhi inasimamia Umilikishaji wa Ardhi, Uhamisho wa Milki, utatuzi wa migogoro ya Ardhi pamoja na ukusanyaji wa kodi zitokanazo na Ardhi. Sekta huongozwa na sheria ya Ardhi Na. 4 ya mwaka 1999 kwa ardhi ya Kamishina wa Ardhi na Sheria ya Ardhi ya Vijiji Na. 5 ya mwaka 1999 chini ya Ardhi ya Vijiji kwa usimamizi wa Milki za Kimila.

**iv. SEKTA YA UTHAMINI;**

Sehemu hii inahusika na Ukadiriaji wa thamani za Mali hususani majengo, mitambo na samani kwa madhumuni mbalimbali. Vilevile uthamini hufanyika kwa ajili ya kukadiria kodi ya Pango, uuzaji na ununuzi wa ardhi. Thamani ya ardhi hutegemeana na Upatikanaji wake, matumizi, mahali ilipo na hali ya Umiliki. Sekta ya Uthamini inaongozwa na Sheria ya Ardhi Na.4 ya mwaka 1999 na Sheria ya kodi ya majengo Na. 2 ya mwaka 1983.

**v. SEKTA YA MISITU;**

Sehemu hii inasimamia shughuli za Uhifadhi endelevu wa Misitu 3 ya Hifadhi ya Longido, Ketumbeine na Gelai yenye jumla ya hekta 10,794 na Misitu ya jamii kwa kuzingatia Sheria ya Misitu Na. 14 ya mwaka 2002 Vipaumbele vya Sekta ni pamoja na Upandaji miti, usimamizi shirikishi wa Misitu ya Hifadhi, Uundaji na Usimamiaji wa Kamati za Mazingira za Vijiji na Kudhibiti uharibifu wa Mazingira kutokana na Uchomaji mkaa na uvunaji miti aina ya Misandali na utoaji wa Elimu ya Uhifadhi wa Mazingira.

**vi. SEKTA YA WANYAMAPORI;**

Asilimia 95 ya eneo la Wilaya ya Longido ni Hifadhi ya Wanyamapori, ambapo jumla ya Vijiji 47 viko kwenye WMA ya ziwa Natron na Enduimet WMA. Sekta hii inasimamia Rasilimali ya Wanyamapori na Usimamizi endelevu wa Mapori Tengefu pamoja na Udhibiti wa Uwindaji Haramu wa Wanyamapori. Pia Sekta inasimamia vitalu vya Uwindaji sita vilivyotolewa na Wizara ya Maliasili na Utalii kwa Makampuni ya Uwindaji pamoja na kusimamia ukusanyaji wa Mapato yatokanayo na

Uwindaji. Sekta hii inasimamiwa na Sheria ya Wanyamapori Na. 5 ya mwaka 2009 pamoja na Kanuni za Uanzishwaji wa WMA.

Taarifa ya utekelezaji kwa kila Kitengo imeambatanishwa katika jedwali

## SEKTA YA MISITU

SEKTA	MRADI/		UTEKELEZAJI		FEDHA ILIYO TOLEWA (000)	FEDHA ILIYO TUMIKA (000)	% YA MATUMIZI	MAONI/ CHANGAMOTO
Misitu	Kuratibu zoezi la kuanzisha vikundi viwili vya ufugaji wa nyuki.	kuratibu zoezi la kuanzisha vikundi viwili vya ufugaji wa nyuki katika Vijiji vya Alaililai na Gelai Meirugoi.	Kupitia shirika OIKOS Kitengo cha Nyuki kimeratibu zoezi la kuanzisha vikundi viwili vya ufugaji wa nyuki katika Vijiji vya Alaililai na Gelai Meirugoi.	80				Kazi hii inaendelea.
	Kuratibu zoezi la upandaji miti katika Vijiji vya Lumbwa, Orkejuloongishu, Sokon na Elang'atadapashi.	Kusimamia zoezi la upandaji miti 1000 Vijiji vya Lumbwa, Orkejuloongishu, Sokon na Elang'atadapashi.	Kupitia ufadhili wa Shirika la Wordvision, Vijiji vya Lumbwa, Orkejuloongishu, Sokon na Elang'atadapashi vimewezeshwa kupanda miti 1000.	100				Kazi hii imetekelezwa
	Kuwesha vikundi vya ufugaji nyuki kupatiwa mizinga katika Vijiji vya Eleng'atadapashi na Olchoronyokie.	Kuwesha vikundi vya ufugaji nyuki kupatiwa mizinga 50 katika Vijiji vya Eleng'atadapashi na Olchoronyokie.	Kupitia ufadhili wa shirika la Wordvision Kitengo cha Nyuki kimwezesha vikundi viwili vya ufugaji nyuki kupatiwa mizinga 21 katika Vijiji vya Eleng'atadapashi na Olchoronyokie.	42				Kitengo kiwezeshe fedha na vitendeakazi.

<p>kuratibu doria mbalimbali za kudhibiti uvunaji holela wa mazao ya misitu.</p>	<p>Kuratibu doria 60 za kudhibiti uvunaji holela wa mazao ya misitu katika maeneo mbalimbali ya Wilaya.</p>	<p>Kitengo kimeratibu doria 40 katika maeneo mbalimbali, za kudhibiti uvunaji holela wa mazao ya misitu katika maeneo mbalimbali ya Wilaya Kwa kushirikiana na Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania (TFS), Kikosi cha Kudhibiti Ujangili Arusha (KDU), Kampuni za uwindaji wa kitalii na Hifadhi ya wanayamapori ya jamii ya Enduiment (WMA) na kufanikiwa kukamata gunia miamoja sitini na nne na watuhumiwa kulipa faini ya Tsh 1,230,000.00.</p>	<p>66</p>				<p>Idara iwezeshe vitendeakazi.</p>
<p>Kukusanya mapato yatokanayo na vyanzo mbalimbali vilivyo ndani ya idara</p>	<p>Kusimamia na kukusanya mapato kiasi cha Tsh. 10,000,000 00; mapato ya mazao ya misitu na 30,000,000 ada ya uwekaji kambi ndani ya misitu.</p>	<p>Sekta ya misitu imesimamia na kukusanya jumla ya <b>Tshs. 7,132,000.00;</b> mapato ya mazao ya misitu na <b>20,000,000.00</b> ada ya uwekaji kambi.</p>	<p>71</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Kazi hii inaendelea na sekta iwezeshe shajala.</p>



**SEKTA YA ARDHI.**

<b>SEKTA</b>	<b>MRADI/SHUGHULI</b>	<b>MPANGO/LENGO</b>	<b>UTEKELEZAJI</b>	<b>% YA UTEKELEZAJI</b>	<b>FEDHA ILIYO TOLEWA (000)</b>	<b>FEDHA ILIYO TUMIKA (000)</b>	<b>% YA MATUMIZI</b>	<b>MAONI/CHANGAMOTO</b>
Ardhi	Uandaaji wa Michoro ya Mipangomiji	Kuandaa michoro mitano (5) ya Mipangomiji Katika maeneo ya Longido, Orbomba, Namangan a Eworendek e.	Michoro minne ya Mipangomiji imeandaliwa. Miwili Mipya na Marekebisho ya Michoro miwili ya zamani. (05/LDC/01/112016,05/LDC/01/052017,LDC /52/02/0609C na 52/01/1207A).	80	3,060,000	3,060,000	100	Idara iwezeshe vitendeakazi .
	Uandaaji wa Matumizi bora ya Ardhi ya Vijiji	Kuandaa Mpango wa Matumizi Bora ya Ardhi kwa Vijiji Vitatu vya Mairouwa, Karao na Ilchang,tsupkin	Takwimu muhimu za vijiji zimekusanywa na kuchambuliwa, pia matatizo ya msingi ya kila kijiji yamebainishwa hatua zilizobaki zitakamilishwa mwaka wa fedha 2017/2018.	50	-	-	-	Idara iwezeshe vitendeakazi

	Upimaji wa Viwanja maeneo ya umma.	Kupima maeneo ya umma yapatayo 75 yanayojumlisha vituo vya Afya, Shule, za Msingi, Sekondari na Zahanati.	Zoezi hili halikutekelezwa kutokana na ufinyu wa bajeti.						Kazi hii inawekwa katika mpango wa bajeti 2017/2018
	Upimaji wa Viwanja maeneo ya wananchi.	Kupima maeneo ya wananchi wote waliochangiwa a ghalama za upimaji.	Viwanja 59 vilipimwa kwa wananchi mbalimbali wa Namangan a Longido.						Idara iwezeshe vitendeakazi
	Uandaaji wa hati za kawaida	Kuandaa hati 1200 mpaka 2000	Hati 110 ziliandaliwa						
	Uandaaji wa hati miliki za kimila	Kuandaa hatimiliki za kimila 1000	Hati miliki 10 za kimila ziliandaliwa						Idara iwezeshe vitendeakazi

	Ukusanyaji wa maduhuli ya ardhi	Kukusanya shilingi milioni 70,000,000 / =	Shilingi 62,489,552/=zimekusanywa						Idara iwezeshe shajala
--	---------------------------------	---	-----------------------------------	--	--	--	--	--	------------------------

### SEKTA YA WANYAMAPORI

SEKTA	MRADI/SHUGHULI	MPANGO / LENGU	UTEKELEZA JI	% YA UTEKELEZAJI	FEDHA ILIYO TOLEWA (000)	FEDHA ILIYO TUMIKA (000)	% YA MATUMIZI	MAONI/CHANGAMOTO	UTATUZI WA CHANGAMOTO.
Wanyamapori	Uanzishwaji wa WMA ya Ziwa Natron	Kufanikisha upitishwaji wa Katiba ya WMA tarajiwa ya Ziwa Natron kwa Msajili wa Vyama vya Hiari Wizara ya Mambo ya Ndani, Dar es Salaam kisha kupelekwa Wizara ya Maliasili na	Nyaraka mbali mbali zimeshawasilishwa kwa hatua zaidi za uanzishwaji rasmi wa WMA ya Ziwa Natron	60%	-	-	-	Kuna ucheweshwaji wa kutangazwa kwa WMA hiyo ya Ziwa Natron	Mawasiliano ya mara kwa mara yamekuwa yakifanywa na kitengo cha wanyamaporikuwakumbusia na kujua hatua ilipofikia WMA hiyo

		Utalii kwa hatua ya utangazwa ji wa WMA.							
Hotel ya Noompopong	Kuhudhuri a Mkutano wa Uwekezaji kati ya mwekezaji wa Monarch, AWF na Enduimet WMA kuhusu ujenzi wa lodge ya Noompopo ng'	Kiasi cha dola za kimarekani <b>100,000</b> zimeejeshwa kwa jamii ili watekeleze mradi wa ujenzi wa Hotel baada ya AWF kukosa fedha za kuendeleza mradi huo.	100%	-	-	-			
Ulifuatiliaji suala la ekari 5,500. Maafisa wa ardhi, wanyamapori na misitu kutoka wilayani walikutana na wataalamu wa KINAPA na kasha kufanya ziara katika vijiji vya Irkaswaa, Kitendeni na	Kutatua mgogoro wa ekari 5,500 zinazo lalamikiwa na Wananchi waishio mpakani mwa Kinapa.	Vikao vilifanyika katika vijiji vya Irkaswaa, Kitendeni na wnanchi waliwasilisha nyaraka mbali mbali kuhusu ekari hizo 5,500	75%	-	--	-	Ni kweli wananchi wanailalami kia KINAPA kwa kutokuwaru husu kuingiza mifugo yao hifadhini, nah ii ni kutokana na taratibu na sheria	Mikutano mbalimbali imepangwa kufanyika kwenye vijiji hivyo ili kuwapa uelewa juu wa sheria za uanzishwaji wa hifadhi a Taifa	

	Lerang'wa							zinazosimamia uanzishwaji wa Hifadhi za Taifa.	
	Doria ya kudhibiti uharibifu wa Mazingira na Uwindaji haramu wa wanyamapori	Kufanya doria 10 kwa mwezi Enduimet WMA, Ziwa Natron Pori Tengefu kwa ushirikiano na KDU, Makampuni ya Utalii na VGS.	Doria 120 zimefanyika. Pikipiki 02 zenye Na. T890 CNS na T832BNU zilizokuwa zimebeba nyama digidigi 01 na swalapala 05 zimekamatwa na kufikishwa KDU kuhifadhiwa na watuhumiwa wamekimbia wanaendelea kutafutwa.		-	-	-	Kukosekana kwa Vitendea kazi hasa gari la doria, na Pikipiki.  Watumishi kutolipwa posho za doria.	Itengwe angalau 20% ya Mapato yatoakanayo na Uwindaji wa Kitalii na Picha kwa shughuli za Kitengo hiki kwa uhifadhi kama Muongozo wa Mwaka 2004 unavyoelekeza.
	Ufuatiliaji na ukusanyaji wa mapato yatoakanayo Uwindaji wa Kitalii, Utalii wa Picha, geti la Utalii Oldonyolengai na Utalii wa	Kukusanya mapato ya H/Wilaya kutokana na vyanzo vya ndani.	Jumla ya Tshs. 106,886,741.23 zimekusanywa kwa kipindi cha Julai, 2016 – June, 2017.						Muongozo uliopo wa watumizi za fedha za wanyamapori ni vyema ukazingatiwa na kufuatwa

	kupanda Mlima Longido.								
	Ufuatiliaji wa matukio yanayosababishwa na wanyamapori wakali na waharibifu wa mali na maisha ya wananchi.	Kuthibiti uharibifu unaotokana na wanyamapori wakali na waharibifu.	Limefanyika zoezi la Kuwafukuza tembo waliovamia mashamba/makazi katika vijiji vya Tingatinga, Ngereyani, Kimokouwa na Eworendeke.	50	-	-	-	Kukosekana kwa vitendea kazi kunakwamisha kufika kwa haraka kwenye eneo la tukio.	Kitengo kinahitaji kuwa na gari na mafuta ili kurahisisha ufuatiliaji wa matukio yanapotokea.
	Kuhudhuria vikao vya WMA ya Enduimet.	Kusuluhisha kutokuelewana kati ya pande mbili Enduimet WMA na Kampuni ya Shangri – La yenye kitalu cha Uwindaji wa Kitalii ndani ya WMA.	Kikao cha kwanza cha usuluhishi kilifanyika Ofisi za Cites Arusha tarehe 18/05/2017 muafaka haukapatikana na kupangawa kikao kingine kufanyika DSM tarehe 10/07/2017.						
	Kuhudhuria kikao kuhusu masuala ya utalii Mkoani	Kuondoa magezi ya kukusanya mapato	Kikao hicho kilifanyika tarehe 29/06/2017,					Tunashauri geti la H/ Wilaya ya Longido	

	Arusha . Kuzungumzia kuhusu uwepo wa mageti ya Utalii yaliyopo upande wa ziwa Natron na Mlima Oldonyo lengai na vivutio vingine katika ukanda huo.	yatokanayo na Utalii wa Picha yaliyopo kwenye Barabara ya Mto Mbu-Engaruka-Engarasero.	ofisi ya Mkuu wa Mkoa. Kiliazimia kuondoa geti zote zilizopo zilizopo kwenye barabara hiyo na kuwepo na kituo kimoja cha kukusanyia mapato kwa Halmashauri zote 3 na kituo hicho kiwepo Engaresero kituo kianze rasmi tarehe 1/7/2017. Na kituo hicho kimeshaanza kazi.					likaondolewe mahali lilipo na lihifadhiwe kwa Mtendaji wa Kijiji cha Gelai Meirugoi.	
--	---	--	---	--	--	--	--	--	--

### **IDARA YA MAENDELEO YA JAMII**

Katika kipindi cha mwaka wa fedha 2016/2017, Idara ya Maendeleo ya Jamii pamoja na shughuli nyingine za kila siku imetekeleza shughuli zifuatazo:

1.Kutoa mafunzo ya siku tano ya ujasiriamali (biashara na masoko) kwa wawezeshaji jamii 36 wa vijiji katika vijiji vya Gelai Merugoi, Magadini, Gelai Lumbwa, Ilchang'it sapukin, Wosiwosi, Olmolog ,Lerang'wa, Elerai, Kiserian na Engikaret. Shughuli hii imefanywa kwa ufadhili wa Shirika la OIKOs.

2. Kugawa vifaa kwa wakufunzi wa biashara na masoko vijijini (TOTs) waliopata mafunzo.vifaa walivyopatiwa ni vifaa vya kufundishia, taa ya sola,simu ya mkononi,kidau na wino na nyaraka za kutunza kumbukumbu. Shughuli hii imefanywa kwa ufadhili wa Shirika la OIKOs.
3. Ufuatiliaji na tathmini ya maendeleo ya vikundi vya VICOBA.Ili kuweza kubaini kama vikundi vinapata faida au hasara. Baada ya zoezi ilibainika kuwa vikundi vinapata faida ingawa bado vikundi vinahitaji elimu zaidi ya ujasiriamali.
4. Kutoa mkopo kwa kikundi cha vijana, Tshs. 3,000,000/= kutoka katika 10% ya mapato ya Halmashauri. Mkopo umetolewa kwa kikundi cha Ereto mundarara chenye mradi wa kunenepesha mifugo na kuuza. Shirika la PWC limetoa shs 36,000,000 kwa vikundi 12 vya wanawake na vijana
5. kufanya kikao cha siku moja kati ya halmashauri na wadau wa maendeleo . Kikao kimefanyika kati ya Halmashaurina Wadau wa Maendeleo waliopo Wilayani wanaotekeleza miradi mbali mbali.
6. Kufanya tathimini kati ya jamii ya wafugaji na wachimbaji madini katika umiliki wa ardhi. Tathimini hii inafanywa na Shirika la haki madini ambapo inalenga kubaini suala la umiliki wa ardhi kwa wanawake katika jamii ya wafugaji na wachimbaji madini. Shughuli hii imefanyika katika Kijiji cha Mundarara kwa ufadhili wa Shirika la Haki Madini.
7. Ufadhili wa masomo kwa mwanafunzi Kristina Alais kutoka kijiji cha Ngereyani. Halmashauri imemwezesha mwanafunzi huyo katika masomo yake ya ngazi ya cheti, Chuo cha Utumishi wa umma Tanga (TPSC) –Tshs 2,500,000/= Ada na mahitaji mengine.
8. Uhamasishaji wa jamii kuhusu kujiunga na Mfuko wa CHF kata ya Tingatinga. Jumla ya kaya zilizojiunga ni kaya 15, Pia kata imechangia kaya 100 na Ofisi ya Mkuu wa Wilaya imechangia kaya 20.
9. Uhamasishaji kwa Vijana waendesha boda boda ili kuanzisha kikundi cha Vijana waendesha boda boda.
10. Kuhamasisha uanzishaji wa vyombo vya watumia maji vijijini (COWSOs)
11. kufanya ufuatiliaji wa marejesho ya mikopo kwa vikundi vinavyodaiwa na Halmashauri. Vikundi vimefuatiliwa na fedha kiasi cha Tshs **51,704,600** zimerejeshwa kati ya **86,350,000** zilizokopeshwa. Kiasi kinachodaiwa ni Tshs **34,645,400**.
12. Kutambulisha mradi wa uwezesaji wa wanawake kiuchumi na kuunda vikundi vya kuweka akiba na kukopeshana
13. Kutoa mafunzo kwa walimu wa vikundi (TOTs) wa kata zote 4 kwa muda wa siku 5.



## **CHANGAMOTO**

1. Urejeshaji wa fedha zilizokopeshwa kwa vikundi sio mzuri kutoka kwenye vikundi vya wanawake na vijana kutokana na ukame wa muda mrefu
2. Mapato kidogo ya ndani yanasababisha kutopatikana kwa fedha za kukopesha vikundi vya Wanawake na Vijana 10%.
3. Uendeshaji wa shughuli za idara ya Maendeleo ya Jamii unakabiliwa na changamoto ya kukosekana kwa fedha kwani bajeti ya idara inategemea mapato ya ndani peke yake.
4. Fedha za marejesho ya mikopo ya vikundi kutumika kwa shughuli nyingine za uendeshaji wa Halmashauri

## **NAMNA YA KUKABILIANA NA CHANGAMOTO:**

1. Kushirikisha Viongozi na Wataalam wote wa Serikali katika ngazi zote za Tarafa, Kata na Vijiji katika ufuatiliaji wa marejesho ya vikundi vinavyodaiwa.
2. Halmashauri kuwa na Mfuko wa Wanawake na Vijana wenye akaunti inayojitegemea ili kuepusha muingiliano wa fedha za Wanawake na Vijana na fedha nyingine.
3. Halmashauri kuendelea kushirikiana na Wadau wa Maendeleo waliopo katika kukabiliana na changamoto zinazoikabili Wilaya ya Longido.

SEKTA	MRADI/ SHUGHULI	MPANGO/ LENGO	UTEKELEZAJI	FEDHA ILYOIDHINISH WA	FEDHA ILYOTOLE WA	FEDHA ILYOTUMI KA	ASILIMIA YA UTEKELEZA JI	MAONI
Maendeleo ya Jamii	1. Kutoa mafunzo ya siku tano ya ujasiriamali (biashara na masoko) kwa wawezeshaji jamii	Kujenga uwezo wa vikundi vya ujasiriamali vya wanawake	Wawezeshaji jamii 36 wa vijiji vya Gelai Merugoi, Magadini, Gelai Lumbwa, Ilchang'it sapukin, Wosiwosi, Olmolog, Lerang'wa, Elerai, Kiserian na Engikaret wamepatiwa mafunzo ya siku 5 kuhusu biashara na utafutaji masoko. Shughuli hii imefanywa kwa ufadhili wa Shirika la OIKOs.					Shughuli hii imewezeshwa na shirika la OIKOS
	2. Kugawa vifaa kwa wakufunzi wa biashara na masoko vijijini (TOTs) waliopata mafunzo	Kujenga uwezo wa vikundi vya ujasiriamali vya wanawake	Wakufunzi 36 walipatiwa vifaa vya kufundishia ambavyo ni, taa ya sola, simu ya mkononi, kidau, wino na nyaraka za kutunza kumbukumbu.					Shughuli hii imefanywa kwa ufadhili wa Shirika la OIKOs.
	3. Ufuatiliaji na tathmini ya maendeleo ya vikundi vya kuweka na	Kuboresha mpango wa kuweka akiba na kukopa(VICOB	Ufuatiliaji ulifanyika ili kuweza kubaini kama vikundi vinapata faida au hasara. Baada ya zoezi ilibainika kuwa vikundi	340,000	340,000	340,000	100%	Shughuli hii imefanywa kwa ufadhili wa Shirika la OIKOs

kukopa (VICOBA).	A)	vinapata faida ingawa bado vikundi vinahitaji elimu zaidi ya ujasiriamali.						
4.Kutoa mkopo kwa vikikundi vya wanawake na vijana,	Kuwezesha wanawake na vijana kupata mitaji	Mkopo wenye thamani ya Tshs. 3,000,000/= umetolewa kwa kikundi cha Ereto mundarara chenye mradi wa kunenepesha mifugo na kuuza. Kiasi cha Tshs 36,000,000 kimetolewa kwa vikundi 12 vya wanawake na vijana na shirika la PWC	39,000,000	39,000,000	39,000,000	100%	Tshs 36,000,000 zimetolewa na shirika la PWC	
5.kufanya kikao cha siku moja kati ya halmashauri na wadau wa maendeleo	Kuboresha uratibu wa shughuli za maendeleo kati ya Halmashauri na wadau	Kikao kimefanyika kati ya Halmashaurina Wadau wa Maendeleo waliopo Wilayani wanaotekeleza miradi mbali mbali.	900,000	900,000	900,000	100%		
6. Kufanya tathimini kati ya jamii ya wafugaji na wachimbaji madini hasa wanawake katika umiliki	Kuwawezesha wanawake kupata haki ya kumiliki ardhi katika jamii	Tathimini hii inafanywa na Shirika la haki madini ambapo inalenga kubaini suala la umiliki wa ardhi kwa wanawake katika jamii ya wafugaji na wachimbaji madini. Shughuli hii imefanyika					Shughuli imewezeshwa na shirika la haki madini	

	wa ardhi		katika Kijiji cha Mundarara kwa ufadhili wa Shirika la Haki Madini.					
	7.Ufadhili wa masomo kwa mwanafunzi Kristina Alais kutoka kijiji cha Ngereyani	Kuwawezesha watu walio katika mazingira magumu kupata elimu	Halmashauri imemwezesha mwanafunzi huyo katika masomo yake ya ngazi ya cheti, Chuo cha Utumishi wa umma Tanga (TPSC) –Tshs 2,500,000/= Ada na mahitaji mengine.	2,500,000/=	2,500,000/=	2,500,000/=	100%	
	8.Uhamasisha ji wa jamii kuhusu kujiunga na Mfuko wa CHF kata ya Tingatinga	Kuboresha upatikanaji wa huduma za afya kwa jamii	Uhamasishaji umefanyika katika Kata ya Tingatinga ambapo jumla ya kaya zilizojiunga ni 13,5 kaya 15 zimejiunga kwa hiyari , Pia kata imechangia kaya 100 na Ofisi ya Mkuu wa Wilaya imechangia kaya 20.					Uhamasisha ji unaendelea
	9. Uhamasishaji kwa Vijana waendesha boda boda ili	Kuwawezesha vijana waendesha bodaboda kujiajiri	Kikundi kimoja cha waendesha bodaboda(UWABO) kimeanzishwa na kupatiwa pikipiki 10 toka					Shughuli za kikundi zinaendelea kwa kurejesha

	kuanzisha kikundi		kwa Mh: Mkuu wa Mkoa					faida katika akaunti ya kikundi
	10. Kuhamasis ha uanzishaji wa vyombo vya watumia maji vijijini (COWSOS)	Kuwa na usimamizi endelevu wa miradi ya maji	Uhamasishaji umefanyika katika vijiji 13 na vijiji 7 vimekubali na vinaendelea na mchakato wa kuunda COWSOs	3,200,000	3,200,000	3,200,000	50%	Uhamasishaji unaendelea katika vijiji vingine
	11. kufanya ufuatiliaji wa marejesho ya mikopo kwa vikundi vinavyodaiwa na Halmashauri	Kuimarisha mfuko wa wanawake na vijana	Ufuatiliaji umefanyika na fedha kiasi cha Tshs 51,704,600 zimerejeshwa kati ya 86,350,000 zilizokopeshwa. Kiasi kinachodaiwa ni Tshs 34,645,400.					Ufuatiliaji wa marejesho unaendelea
	3. Kutambulisha mradi wa uwezeshaji wa wanawake kiuchumi na kuunda vikundi vya kuweka akiba na kukopeshana	Kujenga uelewa kwa jamii kuhusu mradi wa kuwawezesha wanawake kiuchumi.	Mdau PCI kwa kushirikiana na halmashauri waliweza kutambulisha mradi kwa kata zote 4 ambazo ni Tingatinga, Sinya, Engikareti na Orbomba kama ilivyokusudiwa.	1,730,000	1,730,000	1,730,000	70%	Shughuli hii imefanywa na shirika la PCI
	4. Kutoa mafunzo kwa walimu wa vikundi	Kuwa na walimu wa vikundi (TOTs) wenye uelewa	TOTs wa kata zote 4 ambazo ni Tingatinga, Sinya, Engikareti na Orbomba	3,450,000	3,450,000	3,450,000	100%	Shughuli hii imefanywa na shirika la PCI

	(TOTs) wa kata zote 4 kwa muda wa siku 5.	wa dhana nzima ya VICOBA	wamepata mafunzo ya vikoba na wako tayari kufundisha wengine kile walichojifunza.					
--	---	--------------------------	---	--	--	--	--	--

## **IDARA YA MIFUGO NA UVUVI**

Idara ina jumla ya Watumishi 18 kati ya 64 wanaohitajika. Idara iliendelea kutekeleza shughuli zake kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu.

### **1.0 IDADI YA MIFUGO**

Jedwali na 1: Idadi ya mifugo

Aina ya Mifugo	Idadi
Ng'ombe	217,293
Mbuzi	399,754
Kondoo	301,211
Kuku	15,666
Punda	15,339

### **2.0 UENDELEZAJI WA MIUNDOMBINU YA MIFUGO**

2.1 Eneo kwa ajili ya malisho;

Eneo la malisho lina ukubwa wa Kilometa za mraba 6,392.35 sawa na hekta 639,235 (82%) ya eneo la Wilaya.

2.2 Malambo/mabwawa ya maji kwa ajili ya Mifugo

Jedwali Na. 2: Idadi ya malambo/mabwawa

Hali halisi	Idadi
Yanayofanya kazi	8
Yasiyofanya kazi	1
Mabovu/yaliyojaa tope yanayohitaji ukarabati	4
Malambo	28
Jumla	41

2.3 Majosho

Jedwali Na. 3: Idadi ya majosho.

Hali halisi	Idadi
Yanayofanya kazi	4
Mazima yasiyofanya kazi	4
Mabovu yanayohitaji ukarabati	16
Jumla	24

### 3. 0 KINGA YA MAGONJWA YA MIFUGO

3.1 Kuogesha Mifugo

Jedwali Na. 4: Michovyo ya Mifugo iliyoogeshwa

Aina	Ng'ombe		Mbuzi		Kondoo	
	Josho	Bomba	Josho	Bomba	Josho	Bomba
Jumla	12,814	85,815	0	238,191	0	169,943

3.2 Chanjo

Jedwali Na. 5: Chanjo dhidi ya maradhi mbali mbali ya mifugo

Na.	Aina ya ugonjwa	Aina ya Mifugo	Idadi ya Mifugo iliyochanjwa
1	Kideri	Kuku	11,450
2	Homa ya mapafu	Ng'ombe	45,867
3	Kichaa cha mbwa	Mbwa	562
6	Homa ya mapafu	Mbuzi	94,534
7	Ndigana kali	Ng'ombe	4948
8	Kimeta	Ng'ombe	42,790

### 4.0 BEI MIFUGO MINADANI NA MIFUGO ILIYOCHINWA

Jedwali Na 6. Bei ya Mifugo Minadani

Aina	Wastani wa bei
Ng'ombe	300,000
Mbuzi	70,000
Kondoo	50,000

Jedwali Na 7: Mifugo waliochinjwa kipindi cha Julai 2016 hadi Juni 2017.

	Ng'ombe	Mbuzi	Kondoo

Idadi	2256	1362	849
-------	------	------	-----

## **5.0 UBORESHAJI KOOSAFU NA UNENEPESHAJI**

### **(i) UBORESHAJI WA MIFUGO.**

Uboreshaji wa mifugo kwa kutumia madume bora umefikia 40% kwa ng'ombe, 60% kwa mbuzi na 50% kondoo. Katika mwaka 2016/2017 jumla ya Madume bora 19 yaligawiwa kwa vijiji 3 vya Ilchang'itsapukin, Lumbwa na Loondoluo kupitia mradi wa Maisha Bora. Jamii imehamasika na ushauri wa kitaalam kupitia watumishi wa ugani wa mifugo 13 walioko kwenye kata na uboreshaji unaendelea.

### **(ii) UNENEPESHAJI**

Jumla ya vikundi 10 vya kunenepesha mifugo vinaendelea na uzalishaji. Kufikia mwezi juni 2017 jumla ya madume 394 yalinenepeshwa na kuuzwa. Aidha kazi ya uboreshaji na unenepeshaji ni endelevu.

### **6.0 MIRADI YA MAENDELEO**

Katika mwaka wa fedha 2016/2017 miradi ya maendeleo inayofadhiliwa na wadau iliendelea kutekelezwa kama ifuatavyo:

(i) Uandaaji wa mashamba darasa ya malisho ekari 2.5 kila kijiji katika vijiji 8 vya mradi wa Maisha Bora. Pia mradi huu uliwagawia vikundi 64 mbuzi 320 katika vijiji 8 vya mradi.

(ii) Mradi wa Ujenzi wa mnada wa mifugo katika kijiji cha Eworendeke chini ya Mpango wa Miundombinu ya Masoko, Uongezaji Thamani na huduma za fedha vijijini (MIVARF). Jengo la ofisi, jenereta, vyoo, sehemu ya kukaa wafanyabiashara imejengwa na ipo hatua za umaliziaji. Jumla ya Tsh.201 milioni zimetumika kati ya Tsh.659 milioni. Kazi ya ujenzi wa miundombinu mingine inaendelea.

### **7.0 HUDUMA NA SHUGHULI NYINGINE ZILIZOFANYIKA**

7.1 Elimu na ushauri kwa Wafugaji:

Ushauri wa ufugaji bora wa mifugo, elimu na uhamasishaji juu ya chanjo na uogeshaji wa mifugo ulitolewa kupitia maafisa ugani kata na vijiji.

7.2 Uhamasishaji wa upigaji wa chapa ng'ombe na kuhifadhi malisho ulifanyika kwenye ngazi ya tarafa. Hadi sasa jumla ya ng'ombe 9458 wamepigwa chapa.

7.3 Ushiriki katika vikao vya kisheria na mafunzo mbalimbali kuhusiana na sekta ya mifugo.

7.4 Kuandaa mpango na bajeti ya idara kwa mwaka wa fedha 2017/2018.

7.8 Uratibu na usimamizi wa miradi ya kissekta.

## **8.0 CHANGAMOTO NA MIKAKATI YA KUKABILI**

### **8.1 CHANGAMOTO**

Idara inakabiliwa na changamoto mbalimbali, ikiwa ni pamoja na:-

- i. Uchache wa Maafisa ugani wa Kata na Vijiji (waliopo 12 upungufu ni 46) ukilinganisha na ukubwa wa maeneo ya kutoa huduma.
- ii. Bajeti ndogo ya Idara na Fedha za miradi kwa mwaka 2015/2016 hadi 2016/2017 kutotumwa toka Hazina.



iii. Upungufu wa miundombinu ya mifugo

## 8. 2 MIKAKATI YA KUKABILI CHANGAMOTO

1. Kutenga bajeti ya Watumishi wa ajira mpya kila mwaka wa fedha.
2. Kuendelea kuingiza kwenye bajeti ya miradi fedha za uwekezaji na kugharamia huduma za ugani.

## IDARA YA KILIMO, UMWAGILIAJI NA USHIRIKA

### 1.0. UTANGULIZI:

- Idara ina jumla watumishi 20 kama inavyoonyeshwa kwenye jedwali hapa chini:

Ngazi ya Elimu	Watumishi waliopo	Upungufu	Mahitaji
Shahada	04	02	06
Stashahada ya juu	01	0	0
Stashahada	03	10	13
Cheti	12	08	20
JUMLA	20	20	39

- Vitendea kazi vya Idara ni kama ifuatavyo:

Aina ya kifaa	Mahali kilipo	Idadi	Mtumiaji	Hali ya kifaa	pungufu
Gari	HQ	3	1Kilimo/Mifugo 1 Utawala 1 mipango	Nzima Nzima mbovu	1
Pikipiki	HQ	1	VEO,merugoi	mbovu	
Pikipiki	HQ	2	DAICO 1, Ushiriki 1	Nzima	2
Pikipiki	HQ	1	Utawala (Jacob Laizer)	Nzima	0
Pikipiki	Kata/vijiji	14	Maafisaugani	11 nzima	11

				3mbovu	
--	--	--	--	--------	--

## 1. 0 KILIMO

Pamoja na shughuli za kawaida katika kipindi cha robo ya Nne 2016/2017, Idara ilitekeleza shughuli zake kama ilivyoainishwa hapa chini.

### 1.1 SHUGHULI ZILIZOTEKELEZWA

- I. Idara iliendelea kutoa huduma za ugani kwa wakulima kwa kutumia maafisa Ugani waliopo Vijijini.
- II. Kujibu hoja za ukaguzi za mwaka wa fedha 2015/2016.
- III. Kuandaa vipando na kufanya ukarabati katika jengo la Halmashauri ya Wilaya viwanja vya nanenane Jijini Arusha, 2016/2017.
- IV. Kushirikiana na wakaguzi wa Pembejeo kufanya tathmini ya mwenendo wa hali ya pembejeo kwa msimu wa 2016/2017.
- V. Kusimamia ugawaji wa chakula tani 600 cha bei nafuu kwa kata zote za Wilaya.
- VI. Kufanya tathmini ya hali ya chakula katika Wilaya na kuwasilisha taarifa kwa Mkurugenzi Mtendaji wa Halmashauri na hatimaye Mkoani.
- VII. Kuhudhuria mafunzo maalumu ya kuchukua alama za GPS (coordinates) katika skimu mbili za umwagiliaji za Tingatinga na Ngereyani, Mjini Moshi.
- VIII. Kuhamasisha Jamii juu ya Matumizi ya Maghala yaliyojengwa na TRIAS kwa kushirikiana na PWC katika Kata za Ketumbeine, Noondoto, Gelai Lumbwa na Gelai Merugoi.
- IX. Kufanya uhamamsishaji wa kuhifadhi chakula kwa kutumia maghala na mifuko maalumu ya kuhifadhi nafaka.
- X. Kukusanya Takwimu za Kilimo na Mifugo kwa kutumia Mfumo wa ARDS (Agriculture Routine Data System) na kuziwasilisha Mkoani.
- XI. Kuanzisha mashamba darasa 10 vijiji vya Tingatinga, Olmolog, Elerai, Kitendeni, Irkaswa, Lerangwa na Kamwanga kwa zao la mahindi kwa kushirikiana na Kampuni ya mbegu ya Meru Agrovet, Arusha.

### 1.2 HALI YA CHAKULA

Hali ya chakula katika kipindi cha mwezi Julai 2016 hadi Juni, 2017 haikuwa ya kuridhisha hali iliyopelekea kuomba chakula cha bei nafuu. Aidha hadi kufikia Juni 2017, mavuno yameanza kwa Kata za Kamwanga, Olmolog, Tingatinga, Elang'atadapash na Ilorienito hasa mazao ya mahindi, maharage, viazi mviringo, nyanya na njegere. Kwakuwa hali ya mifugo kiafya ni nzuri na bei pia, tunaendelea kutoa ushauri wavune mifugo yao kununua chakula na kuhifadhi kwa matumizi.

### 1.3 BEI YA MAZAO

Bei ya nafakaha mahindi ilishuka katika maeneo mengi ya Wilaya kutokana na uwepo wa mahindi ya bei nafuu ingawa ni kwa kipindi kifupi. Wastani wa bei ya mazao katika kipindi cha Julai 2016 hadi Juni, 2017 ni kama ifuatavyo:-

-mahindi.....Tsh. 1500@kilo

- maharage.....Tsh. 2000@kilo
- viazi mviringo.....Tsh. 1000@kilo
- ngano.....Tsh. 1500@kilo
- nyanya.....Tsh. 1000@kilo
- ndizi.....Tsh. 2000@kichane
- njegere.....Tsh. 4000@kilo

## **2. KITENGO CHA USHIRIKA**

Kitengo cha Ushirika imefanya shughuli zifuatazo:

- i. Kufanya Mafunzo kwa viongozi wa vyama vya Ushirika iliyohusisha viongozi wa vyama vya Ushirika vya Akiba na mikopo vya Malide,TCCIA Longido,Juhudi,Kipok,Osotwa na Namanga yaliyofadhiliwa na Programu ya MIVARF kwa kushirikiana na Chuo Kikuu cha Ushirika Moshi (MoCU).
- II. Kushiriki kikao cha kazi na Mrajis wa Vyama vya Ushirika Mkoa wa Arusha na viongozi wa vyama vya Ushirika vya Akiba na Mikopo vya Malide,TCCIA Longido,Juhudi,Kipok,Osotwa Namanga na vyama vya Ushirika vya wafugaji vya Leo na Oleka.
- III. Kutoa mafunzo kwa vikundi vinavyofanya unenepeshaji wa mifugo na usindikaji wa ngozi katika Kata za Ketumbeine,Longido,Engarenaibor,Kimokowa na Mundarara yaliyofanywa na Shirika la SIDO kwa kufadhiliwa na Mradi wa MIVARF,vikundi vya Amani,Kisaruni,Ereto,Enaboishu vijana,Boresha Mifugo,Normong,Namayani na kikundi cha ngozi Eorendeke,Naisho
- IV. Kufunga hesabu za Msimu wa 2015/2016 za vyama vya Ushirika vya Wafugaji vya LEO na OLEKA.
- V. Kutoa maelekezo kwa vyama vya Ushirika jinsi ya kuandaa makisio ya mapato na matumizi na kuyawailisha kwa Mrajis Msaidizi Mkoa.

## **3. CHANGAMOTO**

- i. Fedha za uendeshaji Idara (OC) ni kidogo na kutotumwa kwa wakati.
- ii. Fedha za miradi hazikufika hivyo miradi ya Maendeleo kutotekelezwa kwa mwaka 2014/2015 na 2015/2016. Pia fedha za 2016/2017 hadi Juni, 2016 hazikutumwa.
- iii. Upungufu wa maafisa ugani wa Kilimo.
- iv. Upungufu wa vitendea kazi (usafiri)

## **4. UTATUZI**

- Kuendelea kuweka bajeti ya kuajiri Watumishi kila mwaka.
- Bajeti ya Mapato ya ndani kugawanywa kulingana na bajeti iliyotengewa Idara kwa mwaka husika



**TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI IDARA YA KILIMO JULAI 2016 - JUNE 2017:**

<b>Na .</b>	<b>Mradi/ Shughuli</b>	<b>Mpango / Lengo</b>	<b>Utekelezaji</b>	<b>% Utekelezaji</b>	<b>Fedha Iliyoidhinishwa</b>	<b>Fedha Iliyotolewa</b>	<b>Fedha Iliyotumiwa</b>	<b>% Ya Matumi zi</b>	<b>Maoni Changamoto</b>
1	Kuhamasisha kilimo hifadhi katika Kata 3 za Kamwanga Elang'atadapash na Tingatinga	Kuogeza uzalishaji wa mazao	Mradi haujaanza	0	8,130,000.0	0	0	0	Fedha hazijapokelewa
2	Kuzalisha mbegu ya Mahindi kwa mfumo wa (QDS) katika kata 5 za Elang'atapash, olmolog, Kamwanga, Engarenaibor na Ilorienito ifikapo Juni, 2018.	Kuwa na uhakika wa mbegu bora ili kuongezwa uzalishaji wa mazao	Mradi haujaanza	0	8,570,000.0	0	0	0	Fedha hazijapokelewa
3	Kuwajengea uwezo wakulima 396 mbinu bora za Kilimo katika Vijiji 22 za Kilimo, ifikapo Juni, 2018.	Kuogeza uzalishaji wa mazao	Mradi haujaanza	0	8,000,000.0	0	0	0	Fedha hazijapokelewa
4	Kujenga uwezo kwa Wakulima na wafugaji mbinu shirikishi ya taarifa za hali ya hewa katika kutengeza maamuzi ya aina ya uzalishaji katika vijiji 18 ifikapo Juni, 2018.	Kuogeza uzalishaji wa mazao	Mradi haujaanza	0	9,790,000.0	0	0	0	Fedha hazijapokelewa
5	Kuhamasisha Wananchi kuhifadhi chakula kwa kutumia mifuko isiyopitisha hewa katika Kata za Olmolog, Kamwanga, Elang'atadapash na Ilorienito ifikapo Juni, 2018	Kuwa na uhakika wa chakula ngazi ya kaya	Mradi haujaanza	0	43,010,000.0	0	0	0	Fedha hazijapokelewa

6	Kuwajengea uwezo wakulima 396 mbinu bora za Kilimo katika Vijiji 22 za Kilimo, ifikapo Juni, 2018.	Kuogeza uzalishaji wa mazao	Mradi haujaanza	0	8,000,000.0	0	0	0	Fedha hazijapokelewa
7	Kutoa Mafunzo kwa Viongozi 25 wa Vyama vya Ushirika juu ya Utunzaji wa Kumbukumbu na Utawala Bora Ifikapo Juni, 2018.	Kuboresha usimami zi wa vikundi	Mradi haujaanza	0	2,540,000.0	0	0	0	Fedha hazijapokelewa
8	Kujengea Uwezo vyama 8 ya Ushirika vya Wafugaji kwa kuwapatia elimu ya Ujasiriamali na namna ya Kutafuta ya Masoko ya Mifugo ifikapo Juni, 2018.	Kuwezesha vikundi kuongez a kipato	Mradi haujaanza	0	3,740,000.0	0	0	0	Fedha hazijapokelewa
9	Ununuzi wa pikipiki 3 za maafisa ugani ifikapo Juni, 2018.	Kuboresha huduma za ugani	Mradi haujaanza	0	18,000,000.0	0	0	0	Fedha hazijapokelewa
<b>JUMLA KUU</b>				<b>0</b>	<b>109,780,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### KITENGO TEHAMA

Kitengo cha TEHAMA kimetekeleza mambo yafuatayo:-

1. Kimeweza kutengeneza na Kurusha Tovuti ya Halmashauri ya Wilaya ya Longido inayopatikana kw ajina la [www.longidoc.go.tz](http://www.longidoc.go.tz). Ambayo mpaka sasa inarusha tarifa mbalimbali za Halmashauri.
2. Kusimamia mifumo mbalimbali ya TEHAMA ikiwemo Epicor, Lawson na mfumo wa Ukusanyaji mapato "LGRCIS" hii ikiwa ni pamoja na kuhakikisha kuwa vifaa vya kutolea risiti za mfumo (POS) vinafanya kazi wakati wote na vinatuma tarifa sahihi.
3. Tumeweza Kutoa huduma na marekebisho ya vifaa mbalimbali vya TEHAMA ikiwemo Kompyuta, Printa na vifaa vingine vya Idara zote katika Halmashauri.
4. Kutoa msaada kwa watumishi unaohusu masuala ya Teknolojia ya Habari na mawasiliano.

5. Kuhakikisha kuwa vifaa vya TEHAMA vinavyonunuliwa vinafuata utaratibu unaotakiwa na kwamba vinanunuliwa kwa kuzingatia ubora ili kuepusha uharibifu wa vifaa hivyo mara kwa mara.

#### **CHANGAMOTO:**

1. Kutokuwa na Serva kwa ajili ya kuratibu/kusimamia matumizi ya kompyuta zilizopo kwenye mtandao, Pamoja na Kutunza Taarifa za Ofisi (Hifadhi rudufu)
2. Kutokuwepo kwa mawasiliano ya simu za ndani za mezani kutokana na kuharibika kwa kifaa cha mawasiliano (PBX) hivyo hupelekea watumishi kushindwa kuwasiliana kwa urahisi wanapokuwa ofisini.
3. Ofisi kutokuwa na mtandao wa **Internet** jambo linalosababisha kushindwa kurusha taarifa mbalimbali na matukio kwenye tovuti pamoja na kuchelewesha upokeaji na utumaji wa taarifa mbali mbali muhimu za kiofisi kutoka ofisi moja kwenda nyingine ndani na nje ya Halmashauri, Vilevile husababisha kushindwa kuhuisha Program za kompyuta (Antivirus) zinazozuia na kuondoa Virusi kwenye Kompyuta jambo linalohatarisha usalama wa Taarifa za Halmashauri.
4. Kukosekana kwa Afisa habari wa Halmashauri kitu ambacho kinachosababisha kutopata habari na matukio kwa wakati ziliandaliwa kwa kuzingatia taaluma husika na kukosa ubora wa uwasilishaji.
5. Baadhi ya Idara kushindwa kuwasilisha Taarifa zakuweka katita kurasa zao za Tovuti ya Halmashauri tangia Tovuti ilipoanza kazi na kutokuwa na mazoea ya kuingia katika Tovuti ya Halmashauri kufuatilia tarifa mbalimbali ili kufanya maboresho hivyo kufanya kazi ya kuboresha tovuti kutegemea mawazo ya Kitengo husika na kukosa mawazo ya watumiaji.

#### **MIKAKATI**

1. Kutenga bajeti kwa mwaka wa fedha 2017/2018 kwa ajili ya ununuzi wa Serva pamoja na ununuzi wa 'PBX' kubwa itakayotumika kuboresha mawasiliano ya kiofisi kwa simu za ndani (*intercom*).
2. Kuomba na kukumbushia kwa Mkurugenzi ili kutenga kiasi cha fedha zitakapopatikana kwa ajili kulipia na kurudisha huduma ya mtandao wa *Internet*.
3. Kutenga bajeti na kuomba kupata kibali cha kuajiri Afisa habari atakayehusika na kazi ya kuandaa habari na matukio ili kurusha taarifa zenye vigezo vyote vya habari kwenye tovuti.
4. Kuendelea kuwakumbusha Wakuu wa idara kuhusu majukumu yao katika kuandaa tarifa za kurasa zao za Tovuti na Kutoa elimu juu ya umuhimu wa kutoa tarifa hizo kwa jamii ili kutimiza adhima ya serekali ya kurahisisha utoaji tarifa kwa wananchi.

### IDARA YA AFYA

Sekta	Mfadhili	Mpango /Lengo	Utekelezaji	% ya Utekelezaji	Fedha Iliyotolewa	Fedha Iliyotumika	Bakaa	% ya Matumizi	Maelezo
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
Afya	Basket	Kuwezesha ukaguzi wa mamalishe 230 na kupima afya ya wafanya bihashara ya mighahawa 78 ifikapo Juni 2017	Ukaguzi wa mamalishe 230 na wanyabiashara wa mighahawa 78 umefanyika	100%	1,700,000	1,700,000	0	100	Kazi imefanyika kama ilivyopangwa
		Kuwatambua na kuwasajili wazee wote katika vijiji 49 ifikapo Juni 2017	Utambuzi wa wazee umefanyika	100%	2,597,360	2,597,360	0	100	Kazi imefanyika kama ilivyopangwa
		Kuwezesha wajumbe 4 wa CHMT kupata mafunzo ya mfumo wa maandalizi ya taarifa ba Bajeti za idara( Planrep) ifikapo Juni 2017	Mafunzo kwa wajumbe 4 yamefanyika	100%	3,607,993	3,607,993	0	100	Kazi imefanyika kama ilivyopangwa
		Kuwezesha wajumbe 7 kuhudhuria kikao cha wadau wa afya kujadili matokeo makubwa sasa( BRN) ifikapo Juni 2017	Wajumbe 7 wamehudhuria kikao cha wadau wa afya	100%	2,658,118	2,658,118	0	100	Kazi imefanyika kama ilivyopangwa
		Kuwezesha Makatibu 3 wa afya kuhudhuria kikao cha makatibu ifikapo Juni 2017	Makatibu wa 3 wamehudhuria kikao	100%	1,368,000	1,368,000	0	100	Kazi imefanyika kama ilivyopangwa
		Kuwezesha kikao cha elimu ya afya ya msingi (PHC) kwa wajumbe 30 ifikapo Juni 2017	Kikao 1 cha Elimu ya afya msingi kimefanyika	100	2,060,000	2,060,000	0	100	Kazi imefanyika kama ilivyopangwa



		Kuwezesha usambazaji wa Mitungi ya gesi, madawa na vifaa tiba ifikapo Juni 2017	Usambazaji wa Mitungi ya gesi, madawa na vifaa tiba umefanyika	100	4,980,068	4,980,068	0	100	Kazi imefanyika kama ilivyopangwa
		Kuwezesha ukaguzi wa maduka ya dawa baridi 16 ifikapo Juni 2017	Maduka ya dawa baridi 16 yamekaguliwa	100	803,000	803,000	0	100	Kazi imefanyika kama ilivyopangwa
		Kuwezesha ukusanyaji na uchambuzi wa taarifa za utekelezaji kutoka katika vituo 27 vya kutolea huduma ifikapo Juni 2017	Taarifa za utekelezaji kutoka vituo 27 vya zimekusanywa	100	2,092,000	2,092,000	0	100	Kazi imefanyika kama ilivyopangwa
		Usimamizi shirikishi kwa vituo 27 vya kutolea huduma za afya umefanyika.	Usimamizi shirikishi na tegemezi ulifanyika kwenye vituo vitatu vya afya na zahanati 24 ambapo watumishi wa vituo hivyo walifanyiwa usimamizi saidizi jinsi ya kuboresha huduma za afya na kutoa huduma iliyobora kwa wananchi wanaowahudumia.	100%	4,063,908	4,063,908	0	100%	Kazi imefanyika kama ilivyopangwa
		Kuwezesha kuandaa mikataba ya ushirikiano katika kutoa huduma za afya kwa vituo 3 vya	Mikataba imeandaliwa	100%	2,529,961	2,529,961	0	100%	Kazi imefanyika kama ilivyopangwa

		dini							
		Kuhamasisha jamii kwa kutoa elimu ya wadudu wanaoambukiza magonjwa katika kata za Longido, Engareinabor na Namanga	Elimu imetolewa katika kata tatu	100%	579,284	579,284	0	100%	Kazi imefanyika kama ilivyopangwa
		Kuwezesha vikao vya cha wajumbe wa CHMT vya kila mwezi ifikapo Juni 2017	Vikao 3 vimefanyika	100%	3,824,000	3,824,000	0	100%	Kazi imefanyika kama ilivyopangwa
		Kuwezesha kikao cha kamati ya lische ya wilaya kwa wajumbe 14 ifikapo Juni 2017	Kikao kimefanyika	100%	1,326,000	1,326,000	0	100%	Kazi imefanyika kama ilivyopangwa
		Kuwezesha kikao cha Bodi ya huduma za afya wilaya ifikapo Juni 2017	Kikao kimefanyika	100%	3,849,000	3,849,000	0	100%	Kazi imefanyika kama ilivyopangwa
		Kuwezesha maandalizi ya taarifa ya utekelezaji wa shughuli za afya robo ya nne ifikapo juni 2017	Taarifa ya robo ya nne imeandaliwa	100	364,876	364,876	0	100%	Kazi imefanyika kama ilivyopangwa

		Kuwezesha kuhamisha fedha kwenda kituo cha afya Mary Mother of the Church(Enduimet)	Fedha zimehamishwa	100	21,818,200	21,818,200	0	100%	Kazi imefanyika kama ilivyopangwa
		Kuwezesha ukusanyaji na uhakiki wa taarifa za afya kutoka vituo 27 vya kutolea huduma ifikapo Juni 2017	Taarifa zimekusanywa na kuhakikiwa	100	2,092,000	2,092,000	0	100%	Kazi imefanyika kama ilivyopangwa
		Kuwezesha kufanya vikao vya kamati ya afya ya vituo vya afya ifikapo Juni 2017	Kikao cha kamati kimoja kimefanyika	100	2,500,000	2,500,000	0	100%	Kazi imefanyika kama ilivyopangwa
		Kuwezesha matengenezo ya 2 ifikapo Juni 2017	Magari 2 yametengenezwa	100	4,118,954	4,118,954	0	100%	Kazi imefanyika kama ilivyopangwa
		Kuwezesha kufanya vikao vya kamati za afya za zahanati ifikapo Juni 2017	Vikao vya zahanati vimefanyika	100	3,000,000	3,000,000	0	100	Kazi imefanyika kama ilivyopangwa
		Kuwezesha kutangaza makusanyo ya fedha za CHF,orodha ya wanachama kutoka zahanati 25 ifikapo Juni 2017	Matangazo yamefanyika	100	749,991	749,991	0	100	Kazi imefanyika kama ilivyopangwa

		Kuwezesha utoaji wa mafunzo jinsi ya kukabiliana na majanga ya dharura ifikapo Juni 2017	Mafunzo yametolewa kwa wajumbe 6	100	1,970,000	1,970,000	0	100	Kazi imefanyika kama ilivyopangwa
		Kuwezesha kiao cha waganga wa tiba asilia juu ya umuhimu wa kutoa rufaa mapema kwa wagonjwa ifikapo juni 2017	Kikao kwa waganga tiba asilia kimefanyuka	100	374,935	374,935	0	100	Kazi imefanyika kama ilivyopangwa
		Kuwezesha kuweka vivuna maji ya mvua katika zahanati za Lesingita na Endonyoemali ifikapo Juni 2017	Fedha zimepelekwa katika vituo husika kwa utekelezaji	100	10,000,000	10,000,000	0	100	Kazi imefanyika kama ilivyopangwa
		Kuwezesha kuweka sola za umeme wa jua katika zahanati za Kiseriani na Kitendeni ifikapo Juni 2017	Solar za umeme zimefungwa katika vituo husika	100%	6,150,000	6,150,000	0	100	Kazi imefanyika kama ilivyopangwa
		Kuwezesha ununuzi wa samani katika zahanati za Lesingita, Kimokouwa na Endonyoemali ifikapo Juni 2017	Samani zimenunuliwa	100	9,431,840.	9,431,840	0	100	Kazi imefanyika kama ilivyopangwa
		Kuwezesha ununuzi wa dawa, vifaa tiba na vitendanishi katika vituo vya afya ifikapo Juni 2017	Dawa zimenunuliwa	80	36,749,949	26,817,911	9,932,038	80	Kazi imefanyika kama ilivyopangwa, taratibu za manunuzi kwa fedha zilizobaki



		Kuwezesha kutoa huduma za kiliniki ya uzazi wa mpango katika vijiji 15 ifikapo Juni 2017	Kiliniki za uzazi wa mpango zimefanyika	100	240,000	240,000	0	100	Kazi imefanyika kama ilivyopangwa
		Kuwezesha utoaji wa Vitamin A na Dawa za minyooo ifikapo Juni 2017	Matone ya vitamin A na dawa za minyoo imefanyika	100	6,174,896	6,174,896	0	100	Kazi imefanyika kama ilivyopangwa
		Kuwezesha uchunguzi na upimaji wa ugonjwa wa kifua kikuu katika jamii ifikapo Juni 2017	Uchunguzi ja upimaji umefanyika	100	1,329,998	1,329,998	0	100	Kazi imefanyika kama ilivyopangwa
		Kuwezesha kutoa mafunzo kwa watoa huduma jinsi ya kuchunguza na kutambua kansa ya kizazi ifikapo Juni 2017	Mafunzo yamefanyika	100	1,123,000	1,123,00	0	100	Kazi imefanyika kama ilivyopangwa
		Kuwezesha uchunguzi na utambuzi wa wagonjwa wenye matatizo ya akili ifikapo juni 2017	Uchunguzi na utambuzi umefanyika	100	1,009,999	1,009,999	0	100	Kazi imefanyika kama ilivyopangwa

		Kuwezesha ununuzi wa vifaa tiba kwa ajili ya upasuaji wa dharura ifikapo Juni 2017	Vifaa tiba vimenunuliwa	100	1,920,001	1,920,000	0	100	Kazi imefanyika kama ilivyopangwa
		Kuwezesha mafunzo kwa watumishi 20 kuhusu uchunguzi na matibabu ya magonjwa ya macho ifikapo Juni 2017	Mafunzo yametolewa kwa watumishi 20	100	1,070,000	1,070,000	0	100	Kazi imefanyika kama ilivyopangwa
		Kuwezesha ununuzi wa vipeperushi vya kutoa elimu ya ugonjwa wa kinywa na meno ifikapo juni 2017	Vipeperushi vimenunuliwa	100	509,988	509,988	0	100	Kazi imefanyika kama ilivyopangwa
<b>JUMLA YA MATUMIZI BASKET</b>					183,205,108	172,150,069	9,932,038		

## **TAARIFA YA ZOEZI LA UGAWAJI WA DAWA KWA MAGONJWA YALIYOKUWA HAYAPEWI KIPAUMBELE**

### **1.0. UTANGULIZI**

Halmashauri ya Wilaya ya Longido ni miongoni mwa Halmashauri saba katika Mkoa wa Arusha. Zoezi hili la ugawaji dawa katika Mkoa wa Arusha linahusisha Wilaya tatu ambazo ni Ngorongoro, Longido na Monduli. Halmashauri hii ina Tarafa 4, Kata 18, Vijiji 49 na Vitongoji 176. Zoezi hili la ugawaji limegawanyika katika sehemu kuu mbili ambazo ni ugawaji dawa kwa watoto umri wa miaka 5-14 na ugawaji dawa kwa Jamii.

### **2.0. UGAWAJI WA DAWA**

Zoezi la ugawaji dawa limegawanyika katika sehemu kuu mbili:-

#### **i. Ugawaji dawa kwa watoto wenye umri wa miaka 5-14**

Ugawaji dawa uliusisha Shule 48 na Vituo teule 18 jumla 66, Idadi ya watoto tuliopangiwa na Wizara kumezesha ni 29,757 kulingana na Sensa iliyofanywa na walimu watoto waliopatikani ni 24,393 na watoto walionyweshwa dawa ni 22,732 sawa 92%. Dawa walizopewa watoto ni dawa za Minyoo na Kichocho

#### **ii. Ugawaji dawa kwa Jamii**

Ugawaji dawa kwa Jamii ulitanguliwa na shughuli zifuatazo:-

- Usambazaji dawa

- Uhamasishaji
- Ufuatiliaji
- Kufanya Sensa
- Kugawa dawa kwa Jamii

Aidha katika kurahisisha kazi hii ya ugawaji dawa kwa Jamii wilaya iligawanywa katika Kanda saba nazo ni Longido, Engarenaibor, Ketumbeine, Kamwanga, Tingatinga, Gelai Bomba na Gelai Lumbwa na kuongeza Vitongoji kutoka 176 hadi 210. Kila kanda ilipangiwa waratibu wawili wawili mmoja kutoka ngazi ya wilaya na mmoja kutoka kanda husika.

Katika Wilaya ya Longido Wizara ilitupangia kumezesha dawa idadi ya watu 141,244 zoezi hili lipo kwenye hatua za mwisho kukamika. Ili kufikia lengo Watendaji wa Vijiji wakishirikiana na watendaji wa Kata walipewa majukumu na Mkurugenzi Mtendaji kushirikiana katika kugawa dawa kwa Jamii, na idadi ya walengwa wa kumeza dawa kila mtendaji aliambatanishiwa kwenye barua ya maelekezo. Zoezi hili kiwilaya lilianza tarehe 10-15/07/2017, kwa sasa tuko kwenye hatua za ukusanyaji wa takwimu.

**3.0. Wahusika wa zoezi la ugawaji wa dawa ni hawa wafuatao:-**

i. DNTD Team	-	19
ii. Wagawaji dawa (CDD) jumla wapo -	420	
iii. Zonal Coordinators	-	20
iv. Zonal Incharge	-	7
v. Watoa huduma wa Afya-	56	
vi. Wenyeviti wa Vitongoji -	210	
vii. Wazee Maarufu	-	50
viii. Watendaji wa Vijiji	-	49
ix. Wapiga Mbiu	-	5

**4.0. CHANGAMOTO**

Katika zoezi hili tulikutana na changamoto zifuatazo:-

- i. Uhaba wa magari
- ii. Ucheleweshwaji wa fedha
- iii. Bajeti ndogo
- iv. Ushiriki duni wa Watendaji wa Vijiji
- v. Umbali toka boma moja hadi lingine, kupelekea wagawa dawa kushindwa kuwafikia baadhi ya walengwa.

**IDARA YA FEDHA**

**TAARIFA YA MAPATO NA MATUMIZI KWA MWAKA WA 2016/2017**

Ifuatayo ni taarifa ya mapato na matumizi ya Halmashauri ya Wilaya ya Longido kwa mwaka wa fedha 2016/2017.

**A.MAPATO**

sn	Chanzo	Makisio	Halisi	Asjilimia



1	Mapato ya Ndani	1,376,376,980	904,070,011.17	66
2	Matumizi mengine (OC)	5,028,578,062	2,879,599,600.00	58
3	Mishahara (PE)	10,947,987,000	10,368,384,047.24	95
4	Fedha za Maendeleo (DEV)	6,375,001,262.68	5,010,972,063.61	79
	<b>Jumla</b>	<b>23,727,943,304.68</b>	<b>19,215,411,784.02</b>	<b>81</b>

#### **B. MATUMIZI**

sn	Chanzo	Makisio	Halisi	Asilimia
1	Mapato ya Ndani	1,376,376,980	557,063,877.76	40
2	Matumizi mengine (OC)	5,028,578,062	3,432,666,522.75	68
3	Mishahara (PE)	10,947,987,000	10,434,144,501.19	95
4	Fedha za Maendeleo (DEV)	6,375,001,262.68	4,626,584,562.66	78
	<b>Jumla</b>	<b>23,727,943,304.68</b>	<b>19,050,459,464.36</b>	<b>80</b>

#### **C. BAKAA**

Fedha za bakaa kwa mwaka 2016/2017 ni kiasi cha **Tsh. 502,094,020,77** ambazo zinasubiri kupitishwa na kamati ya fedha na Mipango ili zitumike kama zilivyokusudiwa.

#### **D. CHANGAMOTO ZA IDARA**

- 1) Wahasibu wachache, ikama ni Wahasibu kumi na tano (15) waliopo ni kumi tu (10).

- 2) Ufinyu wa bajeti kutokana na makusanyo madogo ya Halmashauri.
- 3) Vitendea kazi vichache hasa magari kwa ajili ya kufuatilia mapato.

**E: NJIA YA KUTATUA CHANGAMOTO**

- 1) Kwa kupia bajeti ya mwaka 2017/18 ,idara imeomba kupatiwa wahasibu,ili kukidhi ikama ya Halmashauri.
- 2) Halmashauri kuendelea kutafuta Vyanzo vipya vya mapato na kudhibiti mapato yote yanayopatikana kwa sasa yaingie kwenye mfuko unaohusika.
- 3) Halmashauri inaendelea kutafuta magari kwa ajili ya kufanyia kazi, ikiwa ni pamoja na mchakato wa kuuza magari machakavu na kununua Magari mapya.

**MFUKO WA MAENDELEO YA JAMII (TASAF)**

**1.0. UTANGULIZI:**

Shughuli zilizotekelezwa katika kipindi cha mwaka wa fedha 2016-2017 ni kama ifuatavyo;

- 1) Uhawilishaji wa fedha kwa kaya maskini jumla ya Tshs. 1,363,617,420.49 kwa Kaya Maskini 5,661 katika Vijiji Ishirini na saba (27) vilivyopo kwenye Mpango wa kunusuru Kaya Maskini pamoja na usimamizi na ufuatiliaji wa Miradi.
- 2) Uibuaji wa miradi mipya katika vijiji kumi na moja ambavyo ni Irkaswa,Lerang"wa,Kitenden,Olmolog,Ichangisapukin,Alailiai,Sinonik,Mairowa,Sokon, Olchoroonyokie na Mundarara
- 3) Mafunzo kwa kamati za usimamizi wa miradi katika vijiji vya Matale A, Matale B, Kiserian, Ngereyani, Orgirah, Meirugoi na Magadini.
- 4) Ununuzi wa Mbuzi aina ya Isiolo Kijiji cha Matale 'A' unaogharimu Tshs. 22,882,308.24
- 5) Ujenzi wa Bwawa la kuvunia Maji ya Mvua Kijiji cha Kiserian unaogharimu Tshs.71,056,365.00
- 6) Ujenzi wa Bwawa la kuvunia Maji ya Mvua Kijiji cha Matale 'B' unaogharimu Tshs.71,705,382.00
- 7) Uboreshaji wa Mfumo wa Umwagiliaji Maji Mita 800 Kijiji cha Ngereyani Tshs.72,329,535.00
- 8) Zoezi la kuondoa wanufaika wasio na sifa kwenye mpango wa kunusuru kaya maskini Jumla ya Kaya 326 zimeondolewa kwenye mpango.

**2:0 CHANGAMOTO:**

- Walengwa waliopo kwenye Mpango wa kunusuru Kaya Maskini kutomudu kazi ya kutumia nguvu kwenye Miradi ya Ujenzi wa Mabwawa hali inayopelekea utekelezaji wa Miradi kwenda polepole.
- Nguvu kazi imepungua kutokana na ukame na kiangazi kali ambayo imeikumbuka maneo mengi.
- Miradi ya Ufugaji Mbuzi aina ya Isiolo kwa ajili ya kuongeza kipato kwa Walengwa (Kaya Maskini) katika Vijiji vya Orgirah, Meirugoi na Magadini imekwama kutokana na Fedha za Miradi hii kutumika kwenye Akaunti ya Halmashauri tofauti na Malengo yaliyokusudiwa.

**2:0 CHANGAMOTO:**

- Walengwa waliopo kwenye Mpango wa kunusuru Kaya Maskini kutomudu kazi ya kutumia nguvu kwenye Miradi ya Ujenzi wa Mabwawa hali inayopelekea utekelezaji wa Miradi kwenda polepole.

- Nguvu kazi imepungua kutokana na ukame na kiangazi kali ambayo imeikumbuka maneo mengi.
- Miradi ya Ufugaji Mbuzi aina ya Isiolo kwa ajili ya kuongeza kipato kwa Walengwa (Kaya Maskini) katika Vijiji vya Orgirah, Meirugoi na Magadini imekwama kutokana na Fedha za Miradi hii kutumika kwenye Akaunti ya Halmashauri tofauti na Malengo yaliyokusudiwa.

### 3:0 NAMNA YA KUKABILIANA NA CHANGAMOTO:

- Walengwa waliopo kwenye Mpango wa kunusuru Kaya kuongeza bidii na kujituma kwa kufanya kazi ili Miradi inayoendelea na utekelezaji ikamilike kwa wakati.
- Halmashauri kutafuta fedha kutoka kwenye vyanzo vingine ili kurudisha fedha hizi za Miradi ya Walengwa zitumike kwenye Vijiji kama ilivyopangwa.

Pamoja na maelezo haya; jedwali la utekelezaji wa Miradi limeambatanishwa.

### TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO ILIYOFADHILIWA NA MFUKO WA MAENDELEO YA JAMII (TASAF) 2016/2017

SEKT A	MRADI/SHUGHULI	MPANGO/L ENGO	UTEKELE ZAJI	% YA UTEKLE ZAJI	FEDHA ILIYOIDHIN ISHWA	FEDHA ILIYO TOLEWA	FEDHA ILIYOTUM IKA	% YA MATU MIZI	CHANGAMOTO /MAONI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maendeleo ya Jamii (TASAF)									
	1. Ujenzi wa Madarasa Mawili na Ofisi ya Walimu S/M Ilichang'itsapukin	Kusogeza huduma karibu kwenye Jamii na kuwezesha Walimu kupata mahali pazuri pa	Ukamilishaji wa Mradi huu upo katika hatua za umaliziaji.	97	56,345,568.00	56,345,568.00	56,345,568.00	100	Mradi huu upo katika hatua za umaliziaji ila kuna Fedha za nyongezo Tshs.18,000,000.00 maombi yametumwa TMU kwa ajili ya Ujenzi wa Choo

		kuishi.							na ulipaji wa Vifaa vya Ujenzi na malipo ya Fundi.
	2.Ujenzi wa Nyumba ya Walimu S/M Elerai	Kusogeza huduma karibu kwenye Jamii na kuwezesha Walimi kupata mahali pa nzuri pa kuishi	Ukamilishaji wa Mradi huu upo katika hatua za umaliziaji.	100	68,297,926.00	68,297,926.00	61,797,926.00	100	Mradi huu upo katika hatua za umaliziaji.
	3.Uboreshaji wa Mfumo wa Umwagiliaji 800 m3 Kijiji cha Ngereyani	Kusogeza huduma karibu kwenye Jamii na kuongeza uzalishaji.	Kamati ya Usimamizi wa Miradi imepewa Mafunzo, Ununuzi wa Vitendea Kazi umefanyika na Kusafisha Eneo la Mradi.	45	72,329,535.00	72,329,535.00	49,829,535.00	31	Utekelezaji wa Mradi huu unaendelea.
	4. Ufugaji wa Mbuzi aina ya Isiolo Kijiji cha Orgirah	Kuongeza kipato kwa Walengwa waliopo kwenye Mpango.	Kamati ya Usimamizi wa Mradi wamepewa Mafunzo.	5	22,941,671.47	22,941,671.47	21,856,671.47	5	Mradi huu utekelezaji wake umekwama baada ya Fedha za Mradi kutumika katika Akaunti ya Maendeleo ya

									H/Shauri tofauti na Malengo ya Mradi.
	5.Ufugaji wa Muzi aina ya Isiolo Kijiji cha Meirugoi	Kuongeza kipato kwa Walengwa waliopo kwenye Mpango.	Kamati ya Usimamizi wa Mradi wamepewa Mafunzo.	5	22,624,462,.26	22,624,462,.26	21,539,462.00	5	Mradi huu utekelezaji wake umekwama baada ya Fedha za Mradi kutumika katika Akaunti ya Maendeleo ya H/Shauri tofauti na Malengo ya Mradi.
	6.Ufugaji wa Ng'ombe aina ya Boran Kijiji cha Magadini	Kuongeza kipato kwa Walengwa waliopo kwenye Mpango.	Kamati ya Usimamizi wa Mradi wamepewa Mafunzo.	5	22,885,496.15	22,885,496.15	21,808,496.00	5	Mradi huu utekelezaji wake umekwama baada ya Fedha za Mradi kutumika katika Akaunti ya Maendeleo ya H/Shauri tofauti na Malengo ya Mradi.
	7.Ufugaji wa Mbuzi aina ya Isiolo Kijiji cha Matale 'A'	Kuongeza kipato kwa Walengwa waliopo kwenye Mpango.	Kamati ya Usimamizi wa Mradi wamepewa Mafunzo, Mchakato wa Ununuzi wa Mbuzi unaendeleo	75	22,882,308.24	22,882,308.24	21,547,308.00	6	Utekelezaji wa Mradi huu uanendelea na mchakato wa manunuzi unaendelea.

	8.Ujenzi wa Bwawa Kijiji cha Kiserian	Kuongeza ajira ya muda mfupi kwa Walengwa pamoja na Kipato	- Kamati ya Usimamizi wa Mradi wamepewa Mafunzo, Eneo la Mradi umesafishwaji na Ununuzi wa Vitendea Kazi imefanyika.	75	71,056,365.00	71,056,365.00	41,000,000.00	57	Utekelezaji wa Mradi huu unaendelea.
	9.Ujenzi wa Bwawa Kijiji cha Matale 'B'	Kuongeza ajira ya muda mfupi kwa Walengwa pamoja na Kipato.	Kamati ya Usimamizi wa Mradi wamepewa Mafunzo, Eneo la Mradi umesafishwaji na Ununuzi wa Vitendea Kazi imefanyika.	45	71,705,382.00	71,705,382.00	26,789,631	32	Utekelezaji wa Mradi huu unaendelea.
<b>JUMLA KUU</b>					<b>358,739,179.00</b>	<b>358,739,179.00</b>	<b>322,514,597.00</b>		

## KITENGO CHA USIMAMIZI WA MANUNUZI

Katika kipindi cha mwaka wa fedha wa 2017/2018, pamoja na mambo mengine Kitengo cha Usimamizi wa Ununuzi kilitekeleza majukumu yafuatayo:

1. Kuwezesha vikao vitano vya Bodi ya Zabuni ya Halmashauri ya Wilaya ya Longido kufanyika, vikao vya tarehe 15/11/2016, 13/02/2017, 29/03/2017, 25/05/2017 na tarehe 27/6/2017 ambapo katika vikao hivi Bodi ya Zabuni ilijadili na kupitisha
  - i. mawakala wa ukusanyaji wa mapato
  - ii. kupitisha wakandarasi wa ujenzi wa barabara kwa mwaka 2016/2017
  - iii. ujenzi wa soko la mifugo MIVARF

2. Aidha kwa mwaka wa fedha 2016/2017 hadi Kitengo cha Usimamizi wa manunuzi kilifanya ununuzi wa vifaa na huduma mtambuka katika idara mbalimbali jumla fedha iliyo tumika katika manunuzi ni Tshs 404,685,007.71 mchanganuo wa orodha ya mikataba iliyopitishwa kwa mwaka wa fedha 2016/2017 imeambatanishwa.

### KIAMBATISHO "A"

#### ORODHA YA WAZABUNI WA WALIOTUNUKIWA MIKATABA YA UWAKALA WA KUKUSANYA USHURU KWA VYANZO VYA MAPATO YA HALMASHAURI KWA MWAKA WA FEDHA 2017-2018

N A	JINA LA WAKALA M/S	NAMBA YA MKATABA	JINA LA MKATABA	IDADI YA ZABUNI ZILIZOPOKE LEWA	KIWANGO CHA MAKISIO KWA MWEZI (THS)	MALIPO KWA MWEZI (THS)	MALIPO KWA MWAKA (THS)	MUDA WA MKATABA (MIEZI)
1	Ndauka Investment Co S.L.P 4 Siha.	LGA/006/HQ/2017/2018/WAK/NCS/01 Fungu Na.01	Ushuru wa Soko na Mnada wa Mifugo, Irikaswa, Leran'gwa, Tingatinga na Olomolog	01	930,000.00	980,000.00	11,760,000.00	12
2	Ndauka Investment Co S.L.P 4 Siha	LGA/006/HQ/2017/2018/WAK/NCS/01 Fungu Na.02	Ushuru wa Soko na Mnada wa Mifugo.Sinya na Ngereyani	01	1,550,000.00	312,000.00	1,560,000.00	12
3	Shamsia Ally Idrisi S.L.P 1299	Na.LGA/006/HQ/2017/2018/WAK/NCS/01.Fungu Na 03	Soko na Mnada wa Mifugo,Orbomba	01	2,053,500.00	2,053,500.00	24,642,000.00	12

	Arusha.							
4	Kenedy Anderson Mrangu S.L.P 66 Sanya Juu	LGA/006/HQ/2017/2018/W AK/NCS/01.Fungu Na 04	Ushuru wa Soko na Mnada wa Mifugo, Engarenaib or na Mundarara	02	1,898,500.00	2,225,000.00	26,700,000.00	12
5	Memusi Papaa Kamwanga S.L.P 9596 Arusha	LGA/006/HQ/2017/2018/W AK/NCS/01.Fungu Na 05	Ushuru wa Soko na Mnada wa Mifugo, Noondoto	01	2,039,000.00	2,039,000.00	24,468,000.00	12
6	Emanuel Oloulu S.L.P 53 Longido.	LGA/006/HQ/2017/2018/W AK/NCS/01.Fungu Na.06	Ushuru wa Soko na Mnada wa Mifugo, Gelai-Meirugoi	01	2,786,500.00	2,786,500.00	33,438,000.00	12
7	Ezekiel Naikara S.L.P 1614 Arusha.	LGA/006/HQ/2017/2018/W AK/NCS/01.Fungu Na. 11	Ushuru wa Nyumba za kulala Wageni Namanga	01	3,500,000.00	3,500,000.00	42,000,000.00	12
8	Larries and Company Ltd S.L.P 7683 Moshi	LGA/006/HQ/2017/2018/W AK/NCS/01.Fungu Na.14	Ushuru wa Mabango tofauti na yaliopo Barabarani Namanga na Longido	05	1,000,000.00	1,500,000.00	18,000,000.00	12
9	Vailet K.Lyimo Ltd S.L.P. 1720 Moshi.	LGA/006/HQ/2017/2018/W AK/NCS/01.Fungu Na 15	Ushuru wa Geti la Utalii Oldonyolengai-Lake Natron	07	6,000,000.00	6,000,000.00	72,000,000.00	12
10	Joel Maumba S. L.P. 53 Longido.	LGA/006/HQ/2017/2018/W AK/NCS/01.Fungu.17,	Ushuru wa wa Mchanga, Mawe, Moram na Kokoto katika vijiji vya Oltepesi na Ranch	02	4,500,000.00	4,500,000.00	54,000,000.00	12
JUMLA TSHS							308,568,000.00	



## KIAMBATANISHO "A"

<b>S/ N</b>	<b>JINA LA MKANDARAS I</b>	<b>NAMBA YA MKATABA</b>	<b>MAELEZO YA MKATABA</b>	<b>NAMBA YA ZABUNI ZILIZOPO KELEWA</b>	<b>MAKISIO HALISI YA MRADI (Tshs)</b>	<b>KIASI CHA MKATABA (Tshs)</b>	<b>MUDA WA MKATABA ( SIKU)</b>
1	Central High Way Contractors S.L.P 1562 Dar-Es-Salaam	LGA/006/HQ/2016/2017/W/01. LOT No.01	Matengenezo ya barabara ya mara kwa mara za Ketumbeine JCT-Gelailumbwa (10km) ,Longido-Lesing,ta-Mairouwa (10km),matengenezo ya sehemu korofi barabara za Longido Lesing,ita-Mairouwa (26km) & ujenzi wa kingo za chini za daraja barabara ya Lesing,ita – Mundarara	4	146,000,000.00	140,841,200.00	120
2	Laiser Works Ltd S.L.P 11382 ARUSHA	LGA/006/HQ/2016/2017/W/01. LOT No.02.	Matengenezo ya sehemu korofi barabara ya Mairouwa – Sinonik (20km) na ujenzi wa kalvat barabara ya Mairouwa-Sinonik	11	160,490,000.00	110,856,280.00	120
3	Ngulelo Supplies Limited & Civil Building Contractions S.L.P 1263 ARUSHA.	LGA/006/HQ/2016/2017/W/01. LOT No.03.	Matengenezo ya muda maalumu barabara ya Mairouwa –Matale 'A' (13km) na ujenzi wa kivuko mita 30 x5.1 barabara ya Mairouwa-Matale 'A'	11	169,000,000.00	160,927,338.00	120
4	Milkha Sigh Jawala Sigh (BC)Ltd S.L.P 68 ARUSHA.	LGA/006/2013/2014/W/03 LOT 4	Matengenezo ya muda maalumu barabara ya Sinya-Elerai road (8km)	3	104,000,000.00	87,917,080.00	120

5	Meero Contractors Ltd S.L.P 104 ARUSHA.	LGA/006/HQ/2016/2 017/W/01. LOT No.05.	Matengenezo ya sehemu korofi barabara ya Longido mjini (3km) na ujenzi wa mifereji ya wazi barabara ya Longido mjini	6	110,010,000.00	90,160,083 .00	120
Jumla					689,500,000.00	590,701,98 1.00	

## IDARA YA UTUMISHI NA UTAWALA

### UTANGULIZI:

Idara ya Utumishi na Utawala ni miongoni mwa idara kumi na tatu **(13)** zinazounda Halmashauri ya Wilaya ya Longido kwa mujibu wa Muundo ulivyoidhinishwa na OWM - TAMISEMI, mbali ya idara zilizopo pia kuna Vitengo sita **(6)** chini ya Ofisi ya Mkurugenzi Mtendaji wa Halmashauri ya Wilaya ya Longido. Aidha, Halmashauri ina Tarafa **4**, Kata **18** na Vijiji 49.

### JUKUMU LA IDARA:



Jukumu la Msingi la Idara ya Utumishi na Utawala ni kusimamia matumizi bora yenye ufanisi ya Rasilimali watu katika kutoa huduma kwa kuhakikisha Rasilimali watu inatumiwa kutekeleza shughuli za Halmashauri kwa kuzingatia Sheria, Kanuni na taratibu zilizopo.

### SHUGHULI ZA IDARA:

Ili kutimiza jukumu la msingi lililotajwa hapo juu Idara inatekeleza shughuli zifuatazo:-

- I. Kuratibu masuala ya itifaki na mapokezi ya wageni;
- II. Kuratibu ikama ya watumishi na Mishahara;
- III. Kushughulikia stahili za watumishi na viongozi;
- IV. Kusimamia Ajira na nidhamu za watumishi na maadili ya viongozi;
- V. Kufuatilia Masuala ya utawala Bora na Kuratibu Vikao vya Kisheria kwa Kamati za Kudumu za Halmashauri na Baraza la Madiwani
- VI. Kuandaa Orodha ya Ukuu Kazini (TANGE) kwa watumishi wa Halmashauri ya Wilaya ya Longido
- VII. Kuratibu upatikanaji wa mafunzo ya watumishi na viongozi;
- VIII. Kuratibu matumizi ya magari na mitambo.
- IX. Uhakiki wa Vyeti vya Watumishi wa Umma

## MUHTASARI WA UTEKELEZAJI WA KAZI ZA IDARA APRIL– JUNI 2017

S/N	SHUGHULI	UTEKELEZAJI	CHANGAMOTO
1.	Kuratibu Ikama ya Watumishi Mishahara	Hadi tarehe 31/06/2017 Halmashauri ilikuwa na watumishi wa kudumu <b>1,034</b> , Watumishi wa Mikataba (Vibarua) <b>20</b> .  Watumishi <b>26</b> waliondolewa kazini kwa kubainika kuwa na vyeti vya kugushi,	 Halmashauri inalazimika kuajiri watumishi wa Muda ili kukabiliana na changamoto za upungufu wa watumishi

S/N	SHUGHULI	UTEKELEZAJI	CHANGAMOTO
		<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Watumishi 12 wameajiriwa</li> <li>✚ Watumishi 47 wameondolewa kwenye Orodha ya Malipo kwa sababu mbalimbali.</li> <li>✚ Watumishi 6 wa Makao Makuu wamehamia Halmashauri mbalimbali</li> <li>✚ Watumishi 09 wamestaafu</li> <li>✚ Watumishi 05 wamehamia Halmashauri ya Wilaya ya Longido Makao Makuu.</li> <li>✚ Watumishi 05 wamefariki</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Watumishi wa Muda kutolipwa kwa wakati.</li> </ul>
2.	Kushughulikia Stahili na Mishahara ya Watumishi	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Kuandaa Malipo ya Mishahara kwa watumishi wote wa Halmashauri ya Wilaya ya Longido kwa mwezi husika na kuwasilisha Hazina</li> <li>✚ Kuhakiki Akaunti zote za watumishi na usahihi wake ili walipwe mishahara katika akaunti zilizo sahihi</li> <li>✚ Kuendelea kufuatilia marekebisho ya Mishahara kwa watumishi waliopandishwa Vyeo na kusimamishiwa Mishahara kwa mwaka wa fedha 2015/2016</li> <li>✚ Kuwarejesha kwenye Orodha ya Malipo ya Mishahara watumishi walioshinda rufaa zao baada ya kuondolewa kwenye Orodha ya Malipo.</li> <li>✚ Kusimamia ulipaji wa Mishahara ya watumishi.</li> <li>✚ kusimamia urejeshwaji wa Fedha za madai ya Mishahara kwa watumishi waliolipwa kimakosa madai ya mishahara mwezi Marchi, 2016</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Usitishwaji wa Ajira Mpya na upandishwaji wa Vyeo kwa Waraka wa Mwezi Juni, 2016</li> <li>✚ Kuchelewa kwa Mishahara ya Watumishi wanaolipwa kwa mapato ya ndani.</li> </ul>

S/N	SHUGHULI	UTEKELEZAJI	CHANGAMOTO
3	Kusimamia Ajira na Nidhamu za Watumishi na Maadili ya Viongozi	<p>Halmashauri imeendelea kusimamia masuala ya ajira za kudumu na ajira za muda kupitia Ofisi ya Rais Menejimenti ya utumishi wa Umma.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Watumishi 08 Idara ya Elimu sekondari wameajiriwa kwa mwaka wa fedha 2017/2018.</li> <li>✚ Watumishi 8 walituhumiwa kwa makosa mbalimbali na kuundiwa tume za Uchunguzi zilizochunguza tuhuma zao na kuhitimisha mashauri yao</li> <li>✚ Watumishi 4 wanakabiliwa na Mashtaka Mahakamani na Tume ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa kwa kufanya kazi kinyume cha taratibu na mashtaka yao yanaendelea.</li> <li>✚ Watumishi 2 wamesimamishwa kazi</li> </ul>	Upungufu wa Watumishi kwa Idara ya Utawala (sehemu ya watendaji wa Kata ,Vijiji, Wahudumu na Makatibu Muhtasi)
5.	Kufuatilia Masuala ya Utawala Bora	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Kuratibu Vikao vya Kisheria kwa Kamati za Kudumu za Halmashauri na Baraza la Madiwani</li> <li>✚ Kufuatilia ufanyikaji wa Vikao vya Kisheria kwa Serikali za Vijiji na Kamati za Maendeleo za Kata (WDC).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Malipo ya baadhi ya Vikao vya Kisheria kutolipwa.</li> <li>✚ Baadhi ya Kata na Vijiji haviitishi Mikutano ya Kisheria.</li> <li>✚ Upungufu mkubwa wa watendaji wa Kata na Vijiji</li> </ul>
6.	Kuwezesha Upatikanaji wa Mafunzo ya Watumishi na Viongozi	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Kusimamia utekelezaji wa Waraka kuhusu <b>"Mwongozo Wa Uendeshaji Wa Mafunzo Kwa Watumishi Wa Mamlaka Za Serikali Za Mitaa "</b></li> <li>✚ Kuandaa Mkataba wa Mafunzo kwa Watumishi wa Umma ulioanza kutumika Mwaka wa Fedha 2016/2017 ili kutoa fursa sawa kwa watumishi waliokidhi vigezo kujiendeleza kimasomo na kuitumikia Halmashauri yetu ipasavyo baada ya kuhitimu masomo yao.</li> <li>✚ Uandaaji wa Mafunzo ya bajeti kwa waandaaji wa bajeti na wakuu wa idara na vitengo</li> </ul>	Ufinyu wa Bajeti ya Mafunzo
7.	Kuratibu matumizi ya Magari na Mitambo	Magari ya Halmashauri ya Wilaya yameendelea kutoa huduma kwa kipindi chote yanapohitajika.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Baadhi ya Idara kutokuwa na Magari ya Idara</li> <li>✚ Magari kutofanyiwa Service kwa wakati</li> </ul>
8.	Uhakiki wa Vyeti vya Taaluma kwa Watumishi wote wa	✚ Halmashauri kwa kushirikiana na Baraza la Mitihani ka Taifa imefanya Uhakiki kwa Watumishi wote waliojiriwa Halmashauri ya Wilaya ya Longido isipokuwa waleo tu walioajiriwa kwa Sifa ya	✚ Watumishi kulalamika kutotendewa haki katika zoezi la uhakiki

S/N	SHUGHULI	UTEKELEZAJI	CHANGAMOTO
	Halmashauri ya Wilaya ya Longido.	<p>Darasa la Saba.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Watumishi 968 walikuwa na Vyeti Halali</li> <li>✚ Watumishi 17 Taarifa za Vyeti Hazikukamilika</li> <li>✚ Watumishi 02 walikuwa na vyeti vyenye utata</li> <li>✚ Watumishi 29 walibainika kutumia vyeti vya Kughushi na kuondolewa kwenye Utumishi wa Umma</li> <li>✚ Watumishi 5 walikata rufaa kwa Katibu Mkuu Utumishi na kuamuliwa warudihwe kazini baada ya awali kugundulika kuwa walitumia vyeti vya kughushi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Baadhi ya watumishi waliokata rufaa hawajajibiwa rufaa zao</li> <li>✚ Watumishi 64 vyeti havijawasilishwa Baraza la Mitihani</li> </ul>
9.	Uhakiki wa Watumishi kwa kutumia Taarifa za NIDA na Taarifa za Mishahara	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Watumishi 1034 wa Halmashauri ya Wilaya ya Longido wamehakikiwa</li> <li>✚ Kuhakiki watumishi walio nje ya Halmashauri ya Wilaya ya Longido ambao waajiri wao hawako Longido.</li> </ul>	Zoezi limekamilika kwa ailimia 95, baadhi ya watumishi hawajahakikiwa kutokana na kuchelewa kuoata vutambulisho vya Taifa

**NB:** Ufafanuzi wa kina unatolewa katika Majedwali yaliyoambatanishwa

**JEDWALI Na. 2 - WATUMISHI WALIOAJIRIWA 2016/2017**

Na	JINA LA MTUMISHI	CHEO	IDARA/ KITENGO	TAREHE YA KUAJIRIWA
1	REBEKA JOHN PETER	MHUDUMU WA AFYA	AFYA	28 JAN 2016
2	SHADRICK SIMPASA	DEREVA	UTAWALA	01/03/2016
3	IRMINA THADEI	MTENDAJI WA KATA	UTAWALA	08/03/2016
4	RAHMA HASSAN HUSSEIN	MHUDUMU WA AFYA	AFYA	01/04/2016
5	JUMAA M. MHINA	DED	UTAWALA	11/08/2016
6	PENDO WILLIAM LAIZER	MWALIMU	ELIMU SEKONDARI	10/05/2017
7	GILBERT GODIAN BAGIRAKANDI	MWALIMU	ELIMU SEKONDARI	10/05/2017
8	FAUSTINE SLAA BOMBO	MWALIMU	ELIMU SEKONDARI	10/05/2017
9	GERVAS ANTHONY GERVAS	MWALIMU	ELIMU SEKONDARI	10/05/2017
10	EMMANUEL KIJA MALUNDE	MWALIMU	ELIMU SEKONDARI	10/05/2017
11	KENETH ANJERO LWAHO	MWALIMU	ELIMU SEKONDARI	10/05/2017
12	HAPPYMARY KOSMA GERVAS	MWALIMU	ELIMU SEKONDARI	11/05/2017

**JEDWALI Na. 2 - WATUMISHI WALIOHAMIA LONGIDO D.C 2016/2017**

<b>Na</b>	<b>JINA LA MTUMISHI</b>	<b>CHEO</b>	<b>IDARA/ KITENGO</b>	<b>C/N</b>	<b>HALMASHAURI ALIYOTOKEA</b>
1	DAUDI SEBYIGA	MHANDISI WA UJENZI	UJENZI	9368288	MONDULI
2	JULIANA LETARA	MKUU WA IDARA-ARDHI NA MALIASILI	ARDHI	5713499	ILALA M.C
2	CLEOPHAS	KAIMU MKUU WA KITENGO –PMU	UGAVI		KARATU
3	PETER NGUSA	KAIMU MKUU WA IDARA-MIPANGO	MIPANGO	11224325	ARUSHA D,C
4	KAZIMIL KANYANZA	KAIMU MKUU WA IDARA-UTUMISHI NA UTAWALA	UTAWALA		ARUSHA JIJI
5.	ZAINABU RAJABU	KAIMU MKUU WA KITENGO-TEHAMA	UTAWALA		ARUSHA D.C

**JEDWALI Na. 2 - WATUMISHI WALIOHAMA LONGIDO D.C 2016/2017**

<b>Na</b>	<b>JINA LA MTUMISHI</b>	<b>CHEO</b>	<b>IDARA/ KITENGO</b>	<b>C/N</b>	<b>KITUO KIPYA CHA KAZI</b>
1	FURAHISHA MAGUBILA	MKUU WA IDARA –UTUMISHI NA UTAWALA	UTAWALA	9099038	ARUSHA C.C
2	JOAN FOYA	MKUU WA IDARA MIPANGO	MIPANGO	8327512	MERU D.C
3	ELIA MAIKA	MKUU WA IDARA –ARDHI NA MALIASILI	ARDHI	9099429	NGORONGORO D.C
4	MODESTUS KASITILA	MKUU WA KITENGO-UGAVI	UGAVI	11059730	KARATU D.C
5	GIBSON KISANGA	MHANDISI WA UJENZI	UJENZI	6885766	MONDULI D.C
6	LOTH RAFAEL ZAKARIA	MKUU WA KITENGO-TEHAMA	UTAWALA	10738964	ARUSHA D.C

**JEDWALI Na. 2 - WATUMISHI WALIOSIMAMISHWA KAZI 2016/2017**

<b>Na</b>	<b>JINA LA MTUMISHI</b>	<b>CHEO</b>	<b>IDARA/ KITENGO</b>	<b>C/N</b>	<b>TUHUMA</b>
1	ROSE KIPUYO	MTENDAJI WA KIJIKI	UTAWALA	10540435	Matumizi mabaya ya Ofisi
2	PAULO SAIGURAN	MTENDAJI WA KATA	UTAWALA	10288816	Matumizi mabaya ya Ofisi
3	LOTTA OLE JACOB	AFISA MAENDELEO YA JAMII (W)	M.JAMII	7511529	Matumizi mabaya ya Ofisi
4	NURU MOHAMED	MTENDAJI WA KIJIKI	UTAWALA	10394122	Matumizi mabaya ya Ofisi
5	BARAKA ELIFADHILI	DEREVA	UTAWALA	11498430	Kusababisha Ajali

**JEDWALI Na. 2 - WATUMISHI WALIOFARIKI DUNIA 2016/2017**

<b>Na</b>	<b>JINA LA MTUMISHI</b>	<b>CHEO</b>	<b>IDARA/ KITENGO</b>	<b>C/N</b>	<b>TAREHE ALIYOONDOLEWA KWEYE MFUMO</b>
-----------	-------------------------	-------------	---------------------------	------------	---

1	MKUNDE MNDOLWA	MWALIMU	ELIMU MSINGI	9229989	01 Jun 2017
2	NEEMA BYNIT	MUUGUZI	AFYA	8478768	01 Jun 2017
3	RAYMOND KERIA	MTENDAJI WA KIJIKI	UTAWALA	10394100	01 Jun 2017
4	SUZANA MBONEA MBWAMBO	MWALIMU	ELIMU MSINGI	9628294	06 March 2017
5	ARISTARICK MOLLEL	MWALIMU	ELIMU MSINGI	8378721	06 March 2017

**JEDWALI Na. 4 - WATUMISHI WALIOSTAAFU JULAI 2016 HADI JUNI 2017**

Na	JINA LA MTUMISHI	CHEO	C/N	TAREHE YA KUONDOLEWA	SABABU
1.	ALFRED LUKUMAY	AFISA KILIMO	7087970	06 April 2017	
2	NAILEJILEJI MARARI	MWALIMU	2119643	08 Nov 2016	Kustaafu kwa lazima
3	BONIFACE OLE AMATAY	AFISA KILIMO	82058456	06 March 2017	Kustaafu kwa hiari
4	GODROSE MAKAAYA	MWALIMU	4158943	08 NOV 2016	Kustaafu kwa lazima
5	SIMON CHALO	MWALIMU	5439531	06 Jan 2017	Kustaafu kwa lazima
6	GEOFREY NFUNDIZEK	FUNDI SANIFU	11407559	27 Sept 2016	Kuacha kazi kwa hiari
7	SAMSON NGASSA	MWALIMU	6002132	08 Nov 2016	Kustaafu kwa lazima
8	DEOGRATIUS MANYANGU	FUNDI SANIFU ARDHI	11987976	06 March 2017	Kuacha kazi kwa hiari
9	GODFREY LAIZER	MWALIMU	4163086	06 Jan 2017	Kustaafu kwa lazima

**JEDWALI Na. 4 - WATUMISHI WALIOONDOLEWA KWENYE ORODHA YA MALIPO KWA KUGHUSHI VYETI KUFIKIA JUNI 2017**

Na	JINA LA MTUMISHI	CHEO	C/N	TAREHE YA KUONDOLEWA KAZINI
1.	RAHMA HUSSEIN	MHUDUMU WA AFYA	111866040	03 May 2017
2.	CLAUDIA KASHE	MUUGUZI	111450137	03 May 2017
3.	NEEMA UROMI	MTEKINOLOJIA	11405382	03 May 2017
4	FELICIAN LAIZER	MSAIDIZI WA OFISI	11405555	03 May 2017
5	HASHIMU MAKHEHA	DEREVA	11987758	03 May 2017
6	MAGDALENA NYENZI	MHUDUMU WA AFYA	111713154	03 May 2017

7	EDINA KALAGANE	MHUDUMU WA AFYA	111304506	03 May 2017
8	AMINA MBAGA	MSAIDIZI WA OFISI	11987851	03 May 2017
9	EMMANUEL LEMA	MWALIMU	9680320	03 May 2017
10	ROSE MBANDO	MWALIMU	11341927	03 May 2017
11	GOODLUCK EKWABI	AFISA AFYA MAZINGIRA	8628703	03 May 2017
12	AMINA MALOWA	MHUDUMU WA AFYA	111760435	03 May 2017
13	KASIM MASINDE	TABIBU	111794586	03 May 2017
14	JOSHUA NDAGA	KATIBU WA AFYA	8400396	03 May 2017
15	NAI ISRAEL	KATIBU MUHTASI	9940978	03 May 2017
16	ATANASIA KWEKA	MUUGUZI	110598104	03 May 2017
17	LUCIANA DOMINIC	MWALIMU	9683642	03 May 2017
18	EVELYNE ESSAU	KATIBU MUHTASI	11216616	03 May 2017
19	SALAMA MALOWA	MHUDUMU WA AFYA	111753375	03 May 2017
20	JESCA MLWANDE	MHUDUMU WA AFYA	110756230	03 May 2017
21	LOVENESS AKWANYA	MUUGUZI	9480955	03 May 2017
22	LUCIA SARWATI	MWALIMU	11336895	03 May 2017
23	KULWA ZACHARIA	MWALIMU	9033246	03 May 2017
24	SARAH PHILIPO	MUUGUZI	111386306	03 May 2017
25	FATUMA KIHUMUYE	MUUGUZI	111803609	03 May 2017
26	JOHN OLOTU	DEREVA	11987769	03 May 2017
27	VIDDA MCHOME	MWALIMU	10344013	03 May 2017

Naomba kuwasilisha

JUMAA M. MHINA  
**MKURUGENZI MTENDAJI**  
**HALMASHAURI YA WILAYA YA LONGIDO**